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ki obravnavajo gradnjo s posebnim poudarkom na obnovi nepremične kulturne dediščine v 
strnjenih naseljih. Drugi del naloge opisuje dokumentacijo, ki je potrebna pri rekonstrukciji 
objekta. Jedro naloge predstavlja konkreten primer obnove nepremične kulturne dediščine, 
rekonstrukcije Godbenega doma v Piranu. Objekt je bil predan v obnovo preko javnega 
razpisa, dela pa so se izvajala po sistemu ključ v roke. Dom je lociran v samem osrčju 
mesnega jedra Pirana, obsega pritličje in nadstropje tlorisnih dimenzij 17,0 x 10,0 m. 
Predvidena je sanacija nosilne konstrukcije, rušenje lesene medetažne plošče ter izdelava 
nove armiranobetonske. Sanirajo se kamnite stopnice in izdela nova elektro in strojna 
instalacija. Za objekt na taki legi sta specifična tako terminski plan kot celotna organizacija 
gradbišča, ki mora biti prilagojena nedostopnosti in stiski s prostorom, ki je poglavitni 
problem v starih mestnih jedrih. Posebno poglavje opisuje osnovne preliminarne preiskave, ki 
bi morale biti izvedena pred pričetkom gradnje. Z dobljenimi rezultati bi lahko predvideli 
strukturo tal in nevšečnosti, ki so v času gradnje povzročile velike časovne in finančne izgube. 
Pri širokem izkopu gradbene jame so se namreč odkrile podzemne gradbene strukture. 
Gradbena dela so bila ustavljena, z deli so nadaljevali arheologi, ki so nato podali svoje 
ugotovitve in smernice za nadaljnjo gradnjo. Zadnje poglavje opisuje najprimernejšo metodo 
sanacije dotrajanih temeljev in zidov. V zaključku so zajeta spoznanja, do katerih sem prišla 
med pisanjem naloge. 
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Abstract: 
The thesis deals with a case study of immovable cultural heritage. The first part summarizes 
the key laws that concern the reconstruction of immovable cultural heritage in built-up areas. 
The second part presents the documentation required for the reconstruction. The core part 
presents a case study, restoration of Piran Music house. Public tendering requiring in a key-
turn contract was used to select the general contractor. The building is located in the heart of 
the Piran city centre and consists of ground and first floor with dimensions of 17,0 x 10,0 m. 
Reconstruction of the bearing structure and replacement of the existing wooden floor slab by 
a reinforced concrete one was foreseen. Restoration of stone stairs and new electrical and 
mechanical installation was planned. Time schedule and the site layout plan are specific due 
to the inaccessibility and lack of space which are typical for old historical city centres. A 
separate chapter describes the basic preliminary tests which should be carried out prior to 
reconstruction works. The obtained results could be used for soil structure prediction, and 
foresee the problems that caused significant delays and financial losses. During wide 
excavation, historical underground structures were discovered. Construction was therefore 
stopped, and archeological works had to be initiated. These works resulted in a set of findings 
and consequent recommendations to be used in continuation. Methods suitable for restoration 
of old foundations and walls are described. Finally, the last chapter presents the conclusions 
of the thesis.  
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1 UVOD 
1.1 Predstavitev problema 
Kulturna dediščina je naša zapuščina iz preteklosti, je nekaj, s čimer živimo danes in kar 
bomo zapustili bodočim generacijam. Kot takšna je neprecenljiv vir preteklih izkušenj in 
znanj, ki omogočajo poglobljeno razumevanje naše preteklosti. 
Vsako staro mestno jedro se lahko ponaša z bogato kulturno in stavbno dediščino, ki se 
odraža v mogočnih strnjenih zgradbah, skrivnostnih vodnjakih, veličastnih, bogatih fasadah 
mestnih vil in dolgih tlakovanih ulicah ter skrivnostih, ki so očem skrite. In prav te lepote 
predstavljajo prepreke in otežujejo tako gradnjo kot rekonstrukcijo objektov, ki ležijo v starih 
mestih ter strnjenih naseljih. Strnjena mesta so povezana s civilizacijo, njenimi potrebami in 
možnostmi. Tak način gradnje je prispeval k manjši potrošnji energije za ogrevanje in nudil 
hladno senco v vročih poletnih dneh. Nekoč značilna strnjena mestna jedra so postala kulturni 
spomenik vsakega mesta in trn v peti investitorju, izvajalcu in soseski željni obnove že 
dotrajanih fasad, zidovja in nenazadnje nosilne konstrukcije. Zaradi varnosti, s staranjem 
povezanih vedno večjih obnovitvenih stroškov in zaradi ohranjanja turističnih atrakcij starih 
mestnih jeder, se v zadnjih nekaj letih v obalnih mestih, predvsem v Piranu in Kopru, aktivno 
vlaga v obnovo zgradb in znamenitosti.  
Pri obnovi stare hiše se moramo najprej vprašati, kaj bomo obnavljali, kajti s tem vprašanjem 
je tudi povezano vprašanje potrebne dokumentacije. Vsak objekt ima specifične značilnosti od 
arhitekture do same umestitve v prostor.  
1.2 Namen naloge 
Za ponazoritev procesa obnove stavb v starem mestnem jedru sem si izbrala primer 
rekonstrukcije Godbenega doma, ki se nahaja v samem srcu Pirana. V nalogi bom predstavila 
same karakteristike in posebnosti objekta, potrebno projektno dokumentacijo za tovrstne 
posege, zakonske akte, ki urejajo to področje, problematiko postavitve gradbiščnih prostorov 
ter možna arheološka presenečenja, ki se rada skrivajo pod tlaki in ometi stavb naših 
prednikov. Večkrat se zgodi, da so zaradi takšnih odkritij dejanski stroški take rekonstrukcije 
bistveno večji od ponudbenih. Predstavila bom dejavnike, ki vplivajo na znatno povečanje 
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stroškov in tveganja, ki se pojavijo za izvajalca v primeru, da je gradbena pogodba po sistemu 
»ključ v roke«. 
Ker je piransko mestno jedro kulturni spomenik, bedi nad vsakim posegom v prostor, tako 
rekonstrukcijo kot gradnjo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Opisala bom 
njihove zahteve in pristojnosti, saj tudi te vplivajo na sam časovni in finančni potek gradnje.  
V kolikor rekonstrukcija posega v nosilno konstrukcijo, je potrebno pred začetkom del skrbno 
pregledati in preveriti nosilno zidovje, temelje in medetažne nosilne elemente. Uporabljeni 
sanacijski ukrepi morajo ustrezati ugotovljenemu stanju, zato bom v nalogi opisala 
najpogostejši način sanacije nosilne konstrukcije in temeljev. 
 
 
Slika 1: Godbeni dom med ozkimi ulicami Pirana 
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2 ZAKONSKE OSNOVE 
2.1 Zakon o graditvi objektov 
Zakon o graditvi objektov (ZGO, Ur. l. 102/2004) v splošnem ureja pogoje graditve vseh 
objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov. Graditev 
po ZGO obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo in 
odstranitev objekta. Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega 
objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma 
izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost 
objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge 
njegove izboljšave. 
Načeloma je za rekonstrukcijo stavbe po ZGO potrebno pridobiti enaka dovoljenja kot za 
novogradnjo. Poleg izpolnjevanja bistvenih zahtev morajo vsi objekti v javni rabi, ki se 
rekonstruirajo, zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop brez grajenih in 
komunikacijskih ovir. Ker je Godbeni dom zavarovan v skladu s predpisi o kulturni dediščini 
se bistvene zahteve objekta nekoliko razlikujejo, kar Zakon o graditvi objektov tudi dovoljuje. 
Tako je na omenjenem objektu dostop funkcionalno oviranim osebam brez pomoči omogočen 
le v pritličju.  
Projektni pogoji so pogoji, ki jih v skladu s pogoji iz izvedbenega prostorskega akta in 
skladno s svojimi pristojnostmi, določenimi z zakonom ali predpisom in na podlagi 
izvedbenega prostorskega akta, določi pristojni soglasodajalec za izdelavo projektne 
dokumentacije. Projektni pogoji so podrobneje opisani v poglavju 'Dovoljenja in soglasja'. 
Gradnja, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja ali odstranitev objekta se lahko začnejo 
šele po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je odločba, s 
katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim 
prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve, in da 
z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo 
in s katero predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. 
Na podlagi 24. člena Zakona o graditvi objektov za zahtevo stranke – investitorja Občine 
Piran, upravna enota Piran izdaja gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Godbeni 
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dom, Kumarjeva 3, v Piranu. Izdajo gradbenega dovoljenja lahko pristojna upravna enota izda 
pooblaščencu investitorja, ki je največkrat sam projektant. 
Odločba se izda na podlagi naslednjih projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja: 
− PGD (projekt za gradbeno dovoljenje), vodilna mapa, 
− PGD načrt arhitekture, 
− PGD načrt gradbenih konstrukcij, 
− Načrt električnih inštalacij in električne opreme, 
− Načrt strojnih inštalacij in opreme, 
− Študija požarne varnosti, 
− dokazilo o lastništvu oz. pravici graditi. 
Obravnavani objekt je lociran v starem mestnem jedru maksimalnih dimenzij 17,35 m x 9,68 
m, nepravilne oblike in višine P+1. 
Po 140. členu ZGO je Upravni organ od investitorja zahteval, naj predloži sledeče: 
− izjavo, kam se bo deponiral odpadni material (38. člen ZGO), 
− geodetski načrt po 58. členu ZGO, 
− opredelitev, kje se objekt stika z drugimi objekti in ali posega v njihovo konstrukcijo. 
 
V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja upravni organ presodi, na koga vse bi lahko 
vplival obravnavan objekt, s tem te osebe postanejo stranke postopka pridobitve gradbenega 
dovoljenja. To pomeni, da jih pristojni upravni organ povabi, da se seznanijo z nameravano 
gradnjo in se o njej izrečejo. V primeru, da ji nasprotujejo, morajo sami dokazati neprimernost 
objekta oziroma sami dokazati, zakaj objekt ne bi bil skladen s pravili. Lahko pa vseeno že 
prej pridobite soglasja (overjene izjave, da se strinjajo) vseh strank v postopku (sosedov), da 
se z gradnjo, kot je razvidna iz projekta, strinjajo. V tem primeru ustna obravnava pred 
upravnim organom ni potrebna. 
Ker je pristojni upravni organ po predložitvi dokazil ugotovil, da se obravnavani objekt stika s 
sosednjimi objekti in da bo poseg podbetoniranja temeljev tangiral le enega soseda, se je 
izvedla ustna obravnava, na katero se je skladno s 63. členom ZGO povabilo lastnika 
nepremičnine, v katero bi posegali. Ker se stranka obravnave ni udeležila in ni podala pisne 
izjave, se po istem členu ZGO šteje, da se z nameravano gradnjo, prikazano v projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, strinja.  
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38. člen Zakona o graditvi objektov zahteva, da mora projektna dokumentacija za 
rekonstrukcijo objekta vsebovati tudi dokumentacijo o ukrepih za preprečevanje emisij prahu 
in drugih nevarnih snovi in o ravnanju z gradbenimi odpadki. Iz projektne dokumentacije za 
rekonstrukcije mora biti tudi razvidno, ali nosilnost temeljev ustreza in ali so že vgrajeni 
proizvodi, ki se bodo ohranili, uporabni. V primeru, da gre pri obnovi tudi za spremembo 
namembnosti stavbe, morajo v projektni dokumentaciji biti razvidne spremembe vpliva 
objekta na okolico. 
Ker nameravana rekonstrukcija leži na območju, ki je varovano po predpisih o varstvu 
kulturne dediščine in se drži sosednjih objektov, se gradbeno dovoljenje izdaja v posebnem 
ugotovitvenem postopku.  
Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne začne z gradnjo v dveh letih po njegovi 
pravnomočnosti. Organ, ki izda gradbeno dovoljenje, lahko v času njegove veljavnosti, na 
zahtevo stranke, podaljša njegovo veljavnost, vendar največ za dve leti. Veljavnost 
gradbenega dovoljenja se podaljša z odločbo, izdano v skrajšanem postopku. 
2.2 Zakon o prostorskem načrtovanju 
Zakon o prostorskem načrtovanju je nov zakon, ki je bil sprejet 30. marca 2007 in nadomešča 
do nedavnega veljavni Zakon o urejanju prostora. 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. 33/2007) v splošnem ureja prostorsko 
načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino 
in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. Ureja tudi opremljanje 
stavbnih zemljišč ter vzpostavljanje in delovanje prostorskega informacijskega sistema. Z 
dnem uveljavitve tega ZPNačrt prenehajo veljati določbe ZUreP, ki se nanašajo na prostorsko 
načrtovanje ter na opremljanje stavbnih zemljišč in na komunalni prispevek. Kljub temu pa 
ostajajo v veljavi določila od 17. do 79. člena ZUreP-1, potrebna za spreminjanje in 
dopolnjevanje ter dokončanje postopkov priprave državnih in občinskih prostorskih aktov, ki 
se skladno z določbami ZPNačrt nadaljujejo in končajo po določbah ZUreP-1. 
Država in samoupravna lokalna skupnost morata s prostorskim načrtovanjem omogočiti 
kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega 
varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter 
Vidali, A. 2008. Obnova nepremične kulturne dediščine: primer Godbenega doma v Piranu 6 
Dipl.nal. - VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, smer operativno gradbeništvo. 
 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije 
ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. 
Že na začetku ZPNačrt definira celovito prenovo kot zbir različnih dejavnosti, s pomočjo 
katerih se z ustreznim prostorskim načrtovanjem izboljšajo funkcionalne, tehnične, 
prostorsko-oblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere na 
določenem območju. Poudari, da je potrebno na območju kulturne dediščine celovito prenovo 
izvajati ob ohranjanju prepoznavnih značilnosti prostora in kulturnih vrednot varovanega 
območja. Območje z enotnimi značilnostmi zakon poimenuje enota. Namenska in dopustna 
raba prostora, ki sta povezani z varovanjem okolja, ohranjanjem narave in varstvom kulturne 
dediščine se določi po enotah prostora, torej tak prostor ima enotni prostorski izvedbeni pogoj 
in občinski prostorski načrt. Tako je primer mestnega jedra Piran, enota prostora.  
Z razliko od starega ZUreP, nov ZPNačrt v 9. členu uvaja načelo vključevanja varstva 
kulturne dediščine, ki pravi, da se pri prostorskem načrtovanju prostorske ureditve in posegi 
usmerjajo in načrtujejo tako, da se pri tem ohranjajo in prenavljajo območja in objekti 
obstoječe kulturne dediščine, še posebej naselbinske dediščine. Ključna inštrumenta 
ohranjanja kulturne dediščine po ZPNačrt sta vključevanje prenove urbanih in drugih območij 
ter upoštevanje vrednot in razvojnih potencialov dediščine pri pripravi prostorskih aktov. 
Zakon o prostorskem načrtovanju pravi, da so za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja in za 
potrebe izvajanja drugih predpisov veljavni naslednji dokumenti in ne več lokacijska 
informacija: 
− strategija prostorskega razvoja občine po ZUreP-1 za občinski strateški prostorski 
načrt, 
− prostorski red občine po ZUreP-1 za občinski prostorski načrt, 
− občinski lokacijski načrt po ZUreP-1 za občinski podrobni prostorski načrt, 
− državni lokacijski načrt po ZUreP-1 pomeni državni prostorski načrt. 
Pri pripravi prostorskih aktov ima pravico sodelovati vsakdo. Prostorski razvoj se usmerja in 
načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj obstoječih 
naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo. 
Zakon o prostorskem načrtovanju je vsebinsko krajši, vendar teme in področja, ki jih zajema 
obravnava podrobneje kot jih je ZUreP. Nov zakon definira tudi prostorski informacijski 
sistem in prikaz stanja prostora, ki ga prejšnji zakon ni. Da se je ZPNačrt lahko osredotočil 
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predvsem na planiranje in načrtovanje prostora so omogočili tako, da so Zakon o urejanju 
prostora nadomestili z ZPNačrt in Zakonom o zemljiški knjigi. 
Potrdilo o namenski rabi zemljišča 
S sprejetjem ZPNačrt se preneha uporabljati določbe Pravilnika o podrobnejši obliki in načinu 
izdaje lokacijske informacije, ki se nanašajo na lokacijsko informacijo za namene prometa z 
nepremičninami ter se za namen prometa z nepremičninami izda potrdilo o namenski rabi 
zemljišča iz 105. člena novega zakona. 
Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa 
občinski prostorski načrt ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s 
področja urejanja prostora. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži tudi kopijo 
grafičnega dela občinskega prostorskega načrta. Potrdilo o namenski rabi zemljišča velja do 
uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega 
prostorskega načrta. Če se za zemljišče, za katerega se potrdilo izdaja, pripravljajo 
spremembe in dopolnitve prostorskega načrta tako občinskega kot državnega, je to potrebno v 
potrdilu posebej navesti. Z dnem uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju ne glede na 
določbe drugih predpisov predložitev lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi 
prostora ni več obvezna v nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ 
pridobiti sam. Lokacijska informacija ali potrdilo o namenski rabi prostora z dnem uveljavitve 
tega ZPNačrt ni več pogoj za izvedbo enostavnih posegov v prostor. 
V času projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja za obnovo Godbenega doma v 
Piranu je bil v veljavi Zakon o urejanju prostora. Po starem zakonu je vsak, ki je želele 
izvajati večji poseg v prostor, kot sta adaptacija ali novogradnja, bil dolžan najprej pridobiti 
lokacijsko informacijo o namenski rabi prostora.  
2.2.1 Zakon o urejanju prostora 
Zakon o urejanju prostora (ZureP, Ur. l. 110/2002) je v splošnem urejal prostorsko 
načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih 
ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih 
podatkov.  
Prostorske ureditve se določajo in načrtujejo s prostorskimi akti. Občinski prostorski akti so 
strategija prostorskega razvoja občine z urbanističnimi in krajevnimi zasnovami, prostorski 
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red občine ter občinski lokacijski načrti, ki so bili osnova za izdajo lokacijske informacije. Z 
občinskim lokacijskim načrtom se načrtuje posamezne prostorske ureditve. Z njim se določajo 
lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede 
namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov. 
Namen urbanistične zasnove je podrobneje določiti strategijo prostorskega razvoja naselja z 
rešitvami funkcionalne in oblikovne skladnosti posameznih območij. Urbanistična zasnova se 
pripravi za mesta in za lokalna središča, lahko pa tudi za druga naselja, katerim se določajo 
območja za njihovo širitev ali prenovo. 
Urbanistična zasnova določa zlasti: 
− ureditveno območje urbanistične zasnove, 
− členitev območja urbanistične zasnove v posamezne funkcionalne enote, 
− območja za širitev naselja in koncept širitve, 
− območja prenove in koncept prenove, 
− zasnovo razporeditve dejavnosti v prostoru in zasnovo namenske rabe površin, s 
prikazom površin, namenjenih javnemu dobru, 
− zasnovo infrastrukturnih sistemov, 
− zasnovo ureditev zelenih in športno-rekreativnih površin v naselju, 
− zasnovo prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
− zasnovo prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje prostora v naselju. 
Urbanistična zasnova določa tudi podrobnejše usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave 
in kulturne dediščine v naselju. 
Lokacijska informacija 
Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora, je dolžan vsakomur na zahtevo in proti 
plačilu upravne takse izdati lokacijsko informacijo, katera vsebuje podatke o namenski rabi 
prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo izvedbeni prostorski akti na 
posameznem območju. Lokacijska informacija določa merila in pogoje za načrtovanje 
nameravane naložbe, kot jih opredeljujejo veljavni prostorski akti, podatke o morebitnih 
varovanjih, omejitvah in prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s 
spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov. 
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Lokacijsko informacijo je potrebno pridobiti za graditev objektov in naprav ter vse posege v 
prostor, ki trajno spreminjajo namensko rabo prostora, bivalne in delovne pogoje, ekološko 
ravnovesje v naravi ali krajinske značilnosti. 
Zakon navaja še, da t.i. prostorsko in konstrukcijsko-gradbeno manj zahtevne posege v 
prostor, kot so tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, adaptacije oziroma 
obnove, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen 
obstoječih objektov ter začasni objekti in naprave, če so namenjeni sezonski turistični 
ponudbi, prireditvam, proslavam in podobno, zadostuje priglasitev.   
Lokacijska informacija je tudi sestavni del projekta pridobitve gradbenega dovoljenja.  
Za rekonstrukcijo objekta torej potrebujemo lokacijsko informacijo za namen gradnje, ki je v 
prvi vrsti namenjena projektantu, ki na njeni podlagi izdela načrt za gradnjo, spremembo 
namembnosti, rekonstrukcijo ali odstranitev objekta. V tej lokacijski informaciji se opredelijo 
vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in drugih del ter dopustnih objektov glede na namen. Gre 
torej za posredno opredeljevanje možnosti gradnje na določenem zemljišču.  
Zahtevek za lokacijsko informacijo lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, tudi če ta ni 
lastnik nepremičnine. Lastništvo namreč ni pogoj za izdajo lokacijske informacije, mora pa v 
vlogi navesti, zakaj to lokacijsko informacijo potrebuje.  
Ker ima lokacijska informacija zgolj značaj potrdila iz uradne evidence, zoper izdano 
informacijo ni možna pritožba. Lokacijska informacija je veljavna vse dokler ne pride do 
spremembe prostorskega akta, na podlagi katerega je bila ta informacija izdana.  
2.3 Zakon o varstvu kulturne dediščine 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD, Ur. l. 7/1999) v splošnem opredeljuje 
nepremično in premično kulturno dediščino ter ureja njeno varstvo s tem, da določa 
pristojnosti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, naloge javne službe in druge 
dejavnosti varstva, dolžnosti in pravice lastnikov kulturne dediščine, strokovni in inšpekcijski 
nadzor na tem področju ter sankcije za kršitev določb.  
Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti; naselbinska območja, zlasti stara 
mestna in vaška jedra, oblikovana naravna in kulturna krajina. Dediščina so po tem zakonu 
nepremičnine ali njihovi posamezni deli, skupine nepremičnin in območja ter premičnine.  
Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine so:  
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− vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti, 
− zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije 
dediščine, ne glede na njeno namembnost, 
− zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in 
raziskovanja, 
− preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike 
in s tem vrednost dediščine, 
− skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine. 
Spomenik dobi svoj pravi status z aktom o razglasitvi, ki je izdan na pobudo organa 
pristojnega za varstvo dediščine ali druge pravne ali fizične osebe. Ta akt obsega 
identifikacijo, lastnosti, varstveni režim spomenika in vplivnega območja, pri katerem se 
upoštevajo zlasti zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen spomenika. 
Odločbo o varstvu spomenika državnega pomena izda minister, lokalnega pomena pa lokalna 
skupnost. V tej odločbi pristojni organ lahko določi dopustitev snemanja, preučevanja in 
raziskovanja spomenika, če je to nujno iz znanstvenih ali kulturnih namenov pooblaščenim 
osebam, vendar največ za en mesec v letu in do šest mesecev v petih letih, kot je določeno v 
13. členu ZVDK. Na podlagi akta o razglasitvi se predlaga zaznambo spomenika v zemljiški 
knjigi. 
V pristojnosti javne službe na področju varstva dediščine je poleg drugih, pomembna tudi 
naloga  opazovanja vzdrževanja, posegov, rabe ter prometa z dediščino in priprava 
restavratorskih in konservatorskih programov. Zavod za varstvo kulturne dediščine opravlja 
še naslednje naloge, ki so pomembne pri rekonstrukciji oziroma obnovi zgradb, ki ležijo v 
območju varovanega pasa: 
− proučuje, raziskuje, inventarizira in dokumentira nepremično dediščino oziroma 
spomenike, 
− zagotavlja valorizacijo nepremične dediščine, 
− pripravlja elaborate za varovanje, obnavljanje in revitalizacijo dediščine, 
− sodeluje z lastniki nepremičnih spomenikov in z drugimi, ki imajo interese v zvezi s 
posameznim spomenikom, ter jim posreduje pojasnila, nasvete in navodila, 
− načrtuje in vodi posamezna najzahtevnejša konservatorska dela. 
Na področju restavratorske dejavnosti opravlja zavod naslednje naloge: 
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− usklajuje restavratorsko dejavnost in skrbi za razvoj restavratorske stroke ter ga 
usmerja, 
− organizira pripravo restavratorskih projektov, usmerja in spremlja restavratorske 
posege ter zagotavlja dokumentacijo restavratorske dejavnosti, 
− sodeluje pri presoji in skrbi za materialno stanje dediščine in spomenikov, 
− izvaja zahtevnejše restavratorske posege na spomenikih. 
Pri sprejemanju aktov s področja urejanja prostora mora pripravljalec obvezno upoštevati 
naslednje strokovne zasnove:  
− pregled območij, objektov, naselij ali njihovih delov ter stvari, ki se po tem zakonu 
štejejo za nepremično dediščino, 
− prikaz in oceno stanja nepremične dediščine ter pogojev in možnosti njenega razvoja, 
− prikaz tistih delov nepremične dediščine, ki so zavarovani kot spomeniki ali naj se kot 
taki zavarujejo, in njihovih vplivnih območij, 
− valorizacijo nepremične dediščine z navedbo elementov, vsebine in značilnosti, ki se 
naj zlasti varujejo, 
− predloge rešitev, ukrepov, varstvenih režimov in razvojnih usmeritev za varstvo 
nepremične dediščine, z oceno učinkov in potrebnih sredstev, 
− oceno ogroženosti nepremične dediščine v primeru naravnih nesreč in drugih izrednih 
razmer. 
S strokovnimi zasnovami se opredelijo tudi posebne značilnosti varovanja, ohranjanja in 
vzdrževanja nepremične dediščine posameznih regij.  
Po ZVKD nihče ne sme ravnati z dediščino tako, da ogrozi njen kulturni pomen. Spomenik, 
mora lastnik varovati, ga ohranjati na lastne stroške, omogočiti njegovo raziskovanje in 
dostopnost v skladu z režimom varstva. Lastnik dediščine ima pravico do brezplačnih 
pojasnil, nasvetov in navodil pristojnega javnega zavoda za varovanje kulturne dediščine v 
zvezi z njenim pomenom, ohranjanjem in vzdrževanjem. Lastnik nepremičnine (dediščine) je 
upravičen do odškodnine, če se mu zaradi varnostnega režima poslabšajo pogoj za 
gospodarsko izkoriščanje spomenika in tega ni mogoče nadomestiti z drugo dejavnostjo v 
skladu z režimom, ki ga veleva ZVKD. 
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Če zahteva vzdrževanje objekta zaradi njegovega varstva ali prenove izredne stroške, ki 
presegajo običajne stroške vzdrževanja, lahko država ali lokalna skupnost prispevata javna 
sredstva v ta namen.  
Predmet z domnevno dediščino, ki ga kdorkoli najde na površju zemlje, pod njo ali v vodi je 
last države. Kdor tako dediščino najde, je po 58. členu ZVKD dolžan o najdbi obvestiti javni 
zavod pristojen za varovanje kulturne dediščine. Zavod mora najkasneje v 15 dneh po prejetju 
prijave o najdbišču določiti rok prepovedi kakršnihkoli posegov na najdišču dediščine, ki ne 
more biti daljši od 6 mesecev.  
Kadar sega stavbno zemljišče na arheološko najdbišče, so dovoljena dela na tem zemljišču 
šele po zavarovalni arheološki raziskavi, ki jo zagotovi investitor v okviru infrastrukturnega 
opremljanja zemljišč. Nujna dela se na tem območju lahko izjemoma opravijo le z 
dovoljenjem zavoda. 
Zavarovalna arheološka raziskava, ki jo lahko opravlja le pooblaščenec zavoda, obsega 
izkopavanje za izdelavo ustrezne dokumentacije, ki omogoča znanstveno obdelavo najdišča in 
ustrezno zaščito arheoloških najdb. Na podlagi take raziskave se dokončno določi njegova 
namembnost.  
Spomeniško varstveni pogoji 
Historično jedro mesta Piran je razglašeno za kulturni spomenik skupaj z vplivnim 
območjem. Zato so zavarovani naslednji elementi (spletna stran: www.piran.si, jan. 2007) 
− zavarovana je zunanja podoba - veduta mesta Piran  
− zavarovana je urbanistična zasnova mesta Piran z vsemi ulicami, trgi, zamiki, dvorišči, 
vrtovi in zelenimi površinami; vse nepozidane površine v historičnem jedru: dvorišča, 
vrtovi, zelene površine so nepozidljive; posegi v te površine so delno možni samo pri 
stavbah, kjer je določeno, da jih nadomesti novogradnja ali pa je možna dozidava 
stavbe, 
− v historičnem jedru so varovani tudi vsi kvalitetni ambienti, ki so zavarovani z 
varstvenim režimom I. in II. stopnje. 
Znotraj ambientov se varuje še:   
− značilna stavbna črta,  
− lastniška stavbna parcela. 
Širjenje komunikacij na škodo rušenja obstoječih objektov ni dopustno.   
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Spreminjanje gabaritov ni dovoljeno, ker s tem uničimo značilno plastičnost in razgibanost 
mestnega organizma in strukturo pozidave. 
2.4 Stvarnopravni zakonik 
Stvarnopravni zakonik (SPZ, Ur. l. 87/2002) v splošnem ureja načela stvarnega prava, posesti 
in stvarne pravice ter načina njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. 
Po tem zakonu mora vsak lastnik nepremičnine pri uporabi le-te opuščati dejanja in 
odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih 
nepremičnin čez mejo parcele. Brez posebnega dovoljenja je prepovedano kakršnokoli 
motenje s posebnimi napravami. 
Lastnik nepremičnine, na kateri je nujno treba izvesti dela, ki so potrebna za uporabo in 
izkoriščanje nepremičnine, lahko začasno uporabi sosednjo nepremičnino zaradi izvedbe del, 
če teh del ni mogoče izvesti drugače ali jih je mogoče izvesti samo z nesorazmernimi stroški. 
Po uporabi mora na sosednji nepremičnini vzpostaviti prejšnje stanje in na zahtevo lastnika 
nepremičnine, ki jo je začasno uporabil, mora plačati primerno nadomestilo oziroma 
odškodnino. Pred začetkom takih del je treba ob primernem času in na primeren način 
obvestiti lastnika ali posestnika tuje nepremičnine ter ga zaprositi za soglasje oziroma 
dovoljenje za uporabo njegove lastnine. 
Pri obnovi ali adaptaciji zgradbe lastnik le-te ne sme poglabljati svoje nepremičnine ali tako 
posegati vanjo, da bi zaradi posegov sosednja nepremičnina izgubila trdnost, stabilnost ali 
oporo in bi na njej povzročili trajne razpoke, posedke ali drugačne posledice. V primeru, da se 
na tuji nepremičnini pojavijo opisane poškodbe ali je pričakovati, da bo do njih prišlo, lahko 
lastnik zahteva prepoved nadaljevanja del za čas, dokler se ne zagotovijo in izvedejo primerni 
ukrepi, ki preprečujejo izgubo trdnosti, stabilnosti in opore. Če takih ukrepov ni mogoče 
zagotoviti, lahko zahteva prepoved posegov. Če so za preprečitev poškodb na sosednjih 
nepremičninah bile postavljene posebne opore in konstrukcije, jih je investitor dolžan redno 
vzdrževati in zanje odgovarja ne glede na krivdo. 
Lastnik nepremičnine ne sme na svoji nepremičnini na škodo sosednje nepremičnine 
spremeniti toka, moči ker količino in kakovosti vode, ki teče skozi njegovo nepremičnino. Pri 
odvajanju meteornih voda mora vsak lastnik nepremičnine storiti vse potrebno, da vode z 
zgradbe ne odtekajo na tujo nepremičnino. 
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V starih mestnih jedrih se velikokrat obnavljajo večstanovanjske zgradbe. V tem primeru 
mora etažni lastnik v primernem času zagotoviti popravila v svojem delu etažne lastnine, če je 
to potrebno, da se odvrne škoda, ki se povzroča drugim delom zgradbe. Etažni lastnik mora 
dovoliti vstop v svoj posamezni del, da se lahko opravijo popravila in izboljšave na skupnih 
delih, ki jih drugače ni mogoče opraviti ali pa jih je mogoče opraviti le z nesorazmernimi 
stroški. V primeru, da etažni lastnik ne dovoli vstopa, odloča o tem upravnik oziroma sodišče 
v nepravdnem postopku. Popravila oziroma izboljšave se morajo opraviti v najkrajšem 
možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo ostale lastnika. Vsak etažni lastnik mora 
biti o nameravanih delih v in na zgradbi obveščen v primernem roku. Etažni lastnik sme brez 
soglasja ostalih etažnih lastnikov izvajati spremembe v svojem posameznem delu v etažni 
lastnini, če te ne pomenijo poslabšanja za kakšen drug del nepremičnine. Kadar spremembe v 
posameznem delu v etažni lastnini pomenijo tudi večji poseg v skupne dele ali dele ostalih 
lastnikov se del ne sme začeti izvajati brez soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot 
polovico solastniških deležev na skupnih delih ali lastnikov v katerih prostor bomo posegali. 
2.5 Zakon o javnih naročilih 
Zakon o javnih naročilih (ZJN, Ur. l. 128/2006) v splošnem določa obvezna ravnanja 
naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil blaga, storitev in gradenj. Določa tudi 
izjeme, ki niso predmet javnega naročila. Javno naročilo ni potrebno za zagotovitev osnovnih 
pogojev za življenje ob naravni ali drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, če vrednost ne presega vrednosti, od katere je treba opraviti objave v 
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Določbe tega zakona se ne uporabljajo za javna 
naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV za gradnje. Naročniki so glede 
teh naročil dolžni voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki obsega navedbo predmeta in 
vrednosti javnega naročila. 
Javni natečaj je obvezen vedno, ko je investitor država ali lokalna skupnost, ta mora poslati 
objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in portalu javnih naročil, za vsa naročila 
gradenj,  katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost enaka ali večja od 5.278.000 
EUR. Naročnik mora poslati v objavo portalu javnih naročil naročila gradenj, katerih vrednost 
je brez DDV enaka ali večja od 80.000 EUR. 
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V primeru obnove Godbenega doma je naročnik oziroma investitor Občina Piran, zato mora 
le-ta za izvedbo projektne dokumentacije in celotne gradnje oddati javno naročilo v skladu z 
Zakonom o javnih naročilih. Zakon opredeljuje več postopkov za oddajo naročila: 
− odprti postopek, 
− postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 
− konkurenčni dialog, 
− postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
− postopek s pogajanji po predhodni objavi, 
− postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 
− postopek zbiranja ponudb. 
Ko gre za javno naročilo gradnje, katerega vrednost je enaka ali višja od 20.000 EUR in nižja 
od 80.000 EUR, se javno naročilo izvede po postopku zbiranja ponudb. Če je vrednost 
naročanja gradnje enaka ali večja od 80.000 EUR in nižja od 274.000 EUR, se postopek 
zbiranja ponudb izvede po predhodni objavi ali po kateremkoli drugim prej naštetim 
postopkom. Če je vrednost javnega naročila gradnje večje od 274.000 EUR, se uporabi eden 
od prej naštetih načinov javnega naročanja ob uporabi odprtega postopka ali postopka s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 
Merila, po katerih naročnik izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni 
dokumentaciji opisana in ovrednotena. Ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno 
povezana z vsebino javnega naročila. Merilo za ocenitev ponudbe je lahko ekonomsko 
najugodnejša ponudba ali najnižja cena.  
Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki ustreza različnim merilom, ki so lahko 
naslednja:  
− datum dobave ali zaključek dela, 
− tekoči stroški,  
− stroškovna učinkovitost,  
− kakovost, 
− estetske in funkcionalne lastnosti,  
− tehnične prednosti, 
− garancijska doba,  
− cena. 
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3 DOKUMENTACIJA IN DOVOLJENJA 
3.1 Projektna dokumentacija  
Na podlagi lokacijske informacije projektant pridobi pogoje za izdelavo projektne 
dokumentacije. 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi, pogoji gradnje na 
določenem območju, v skladu s prostorskim planom. Projektna dokumentacija se izdeluje 
glede na namen, in sicer v štirih osnovnih oblikah: 
− za pridobitev gradbenega dovoljenja,  
− za izvedbo,  
− za prikaz izvedbenih del,  
− za obratovanje in vzdrževanje. 
Ti načrti podrobneje rešujejo problematiko, ki jo nakazuje projektna naloga ali zahtevajo 
lokacijski pogoji. Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziramo 
tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog s katerimi se določa lokacijske, 
funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. 
Projektna dokumentacija obsega:  
− Idejno zasnovo (IDZ), 
− Idejni projekt (IDP), 
− Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), 
− Projekt za razpis (PZR), 
− Projekt za izvedbo (PZI). 
Zgoraj našteti dokumenti so minimalna obvezna vsebina projektne dokumentacije, namenjene 
za gradnjo vseh vrst stavb in gradbenih inženirskih objektov oziroma izvedbo del, ki jo določa 
pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji. 
Idejna zasnova je skica in opis bistvenih značilnosti nameravane gradnje. Idejni projekt je 
sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se 
odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje. Projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu 
organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja. 
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Projekt za razpis je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerega je 
investitorju omogočeno pridobiti najustreznejšega izvajalca. Projekt za izvedbo je projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v 
skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede. 
Vsak projekt v projektni dokumentaciji sestoji iz vodilne mape in mape z načrti. Vodilna 
mapa projektov v projektni dokumentaciji obsega lokacijske podatke, ključne podatke in 
dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
projektantov in odgovornih projektantov ter njihove odgovornosti, v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pa tudi dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za 
ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti, izpolnjevanje bistvenih zahtev 
nameravane gradnje in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku. Mape z 
načrti v projektni dokumentaciji so sistematično urejeni sestavi grafičnih prikazov in opisov, s 
katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane 
gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, 
da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti in zanesljiva, ter da bodo za objekt, za 
katerega je to določeno s posebnimi predpisi, zagotovljeni neoviran dostop, vstop in uporaba 
brez grajenih ovir. 
Zgoraj navedene projekte pa sestavljajo naslednji načrti: 
− načrti arhitekture, 
− načrti krajinske arhitekture, 
− načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, 
− načrti električnih inštalacij in električne opreme, 
− načrti strojnih inštalacij in strojne opreme, 
− načrti telekomunikacij, 
− tehnološki načrti, 
− načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte, 
− geodetski načrti in 
− drugi načrti v zvezi z gradnjo, kot so študija požarne varnosti in druge tehnične študije 
oziroma elaborati, kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na 
kateri naj bi se objekt zgradil, potrebne ali če jih zahtevajo posebni predpisi. 
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3.1.1 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
S projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja se definira naložbeni objekt v prostoru, 
izpolnjevanje zahtev objekta glede varnosti, zaščite človekovega okolja in narave ter 
upoštevanje prostorskih ureditvenih pogojev. 
Glede na namen objekta vsebuje posamezne projektne dokumente ter predpisane elaborate 
(požarni elaborat, elaborat varstva pri delu) in priloge (lokacijska dokumentacija).  
Sestavni deli projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so: 
− naslov in registracija projekta,  
− projektna naloga,  
− tehnični opis z navedbo uporabljenih predpisov in standardov,  
− tehnične risbe – tlorisi, karakteristični preseki, vzdolžni in prečni profili, inštalacije, 
− pri arhitektonsko-gradbenih projektih še podatki o geomehanskih karakteristikah 
terena in načinu temeljenja objekta,  
− tehnični izračuni – statika, hidravlika, energetika,  
− stroškovna ocena, z opisom in cenami posameznih del, materiala in opreme z 
rekapitulacijo vrednosti objekta,  
− morebitni posebni tehnični pogoji za gradnjo objekta. 
Natančna vsebina projekta je opredeljena v Pravilniku o podrobnejši vsebini projektne 
dokumentacije. Sicer pa so lahko obvezna vsebina projekta tudi posamezni drugi elaborati ali 
študije, ki so zahtevani po drugih veljavnih zakonih. Ti se ocenijo posebej, glede na 
individualne zahteve projekta. 
3.1.2 Projekt za izvedbo 
Projekt za izvedbo je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je dopolnjena z 
detajli in predpisano dokumentacijo za izgradnjo objekta. Projektna dokumentacija za izvedbo 
ne sme biti v neskladju ali celo v nasprotju z dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.  
Vodilna mapa v projektu za izvedbo mora poleg naslovne strani, kazala vsebine projekta, 
splošnih podatkov o nameravani gradnji ter podatkov o projektantih in odgovornih 
projektantih, vsebovati tudi izjavo odgovornega vodje projekta za izvedbo, ki je njegov 
sestavni del in dokazno dokumentacijo. 
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V načrtih in elaboratih projekta za izvedbo lahko odgovorni projektant uporabi posamezne 
sestavine (npr. risbe, bistvene izračune, analize) načrtov projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ali pa se nanje samo sklicuje, pri čemer mora jasno in natančno označiti, v katerem 
delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se te sestavine nahajajo. Načrti in elaborati 
v projektu za izvedbo morajo biti po obliki in vsebini takšni, da lahko izvajalec izvede 
gradnjo brez dodatnega projektiranja. Sestavni del projekta za izvedbo so lahko tudi 
delavniški in drugi tovarniški načrti, če je to potrebno za izvedbo gradnje, vendar jih mora v 
tem primeru podpisati in žigosati odgovorni projektant posameznega načrta. 
Načrti projekta za izvedbo obsegajo, odvisno od vrste objekta, zahtevnosti, velikosti in drugih 
značilnosti nameravane gradnje, zlasti: 
− podrobnejše risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, 
− zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme, 
− sheme tehnoloških sistemov, 
− risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov, 
− risbe oziroma sheme elementov objekta, 
− risbe in detajle tehnologije gradnje, 
− risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi 
gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, 
delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča 
na okolico, 
− druge potrebne risbe in prikaze. 
3.2 Tehnična dokumentacija 
Tehnična dokumentacija obsega naslednje projekte: 
− Projekt izvedenih del, 
− Projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta, 
− Projekt za vpis v uradne evidence . 
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3.2.1 Projekt izvedenih del - PID 
Je dokumentacija za izvedbo objekta, dopolnjena s spremembami, do katerih je prišlo med 
dejansko izvedbo objekta. Opisuje dejansko stanje, po katerem je bil objekt zgrajen. Vsebina 
in obseg tega dela projektne dokumentacije sta odvisna od posameznega primera. 
3.2.2 Projektna dokumentacija za obratovanje in vzdrževanje 
Ta del dokumentacije sestavljajo obratovalna in vzdrževalna navodila objekta, opreme in 
inštalacij, predpisuje pa tudi način spremljanja obratovanja celotnega objekta in njegovih 
delov.  
Vsebuje tudi popis potrebnih rezervnih delov. Ta vrsta projektne dokumentacije je pomembna 
predvsem za varnostno zahtevnejše objekte in v nekaterih primerih vsebuje tudi postopke 
zagona, zaustavitve in varnostne zaustavitve delovanja objekta.  
3.3 Dovoljenja in soglasja 
Za izpolnitev projektnih pogojev je potrebno pridobiti soglasja iz področij gospodarske javne 
infrastrukture (komunalna, prometna, energetska, telekomunikacijska, ipd.) ter s področja 
območja varovanj in omejitev (varstvo voda, varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine, 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami). 
Ker se obnova Godbenega doma ureja s prostorskim redom, je potrebno pred začetkom 
izdelovanja pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasja vseh pristojnih 
soglasodajalcev, razen če le-ta v svojem mnenju navaja, da k projektnim rešitvam za 
določanje vrste objekta njegovega soglasja ni potrebno pridobiti. Vlogo za projektne pogoje 
poda investitor oziroma pooblaščeni projektant, ki priloži idejno zasnovo (IZ), vlogi za 
pridobitev soglasja pa projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 
Rok za izdajo projektnih pogojev in soglasij je za enostavne objekte ali manj zahtevne objekte 
15 dni, za zahtevne objekte pa 30 dni. (Reflak in soavtorji, 2007) 
 
IZ  vloga za projektne pogoje  PGD  soglasja  GD 
 
Projektni pogoji so skupek zahtev za izdelavo projektne dokumentacije, ki jih določi pristojni 
soglasodajalec. Te zahteve morajo biti v skladu z določbami iz izvedbenega prostorskega akta 
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in določeni z zakonom ali predpisom. Pristojni organ mora v roku 15 dni izdati soglasja in 
projektne pogoje za enostavne ali manj zahtevne objekte ter v roku 30 dni za zahtevne 
objekte. V primeru, da soglasodajalec v tem času ne izda nikakršnih pogojev, se šteje, da 
pogojev ni.  
Za gradnjo v mestnem jedru Pirana je potrebno pridobiti dovoljenja in soglasja za uporabo 
javnih površin, za izredne prevoze (težke mehanizacije) ter v primeru prekopa ali zapore ceste 
še dovoljenje in soglasja za prekop/izredno uporabo/zaporo ceste. Soglasja je potrebno 
pridobiti od javnega podjetja Okolje Piran. Na podlagi izdanega soglasja, gradbenega 
dovoljena, potrdila o poravnanih finančnih obveznostih iz naslova komunalne takse in 
potrdila o plačilu upravne takse Občini Piran, urad za občinsko inšpekcijo in redarstvo izda 
zahtevano dovoljenje. 
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4 PRIMER: OBNOVA GODBENEGA DOMA 
4.1 Javni razpis 
Naročnik Občina Piran je oddala svojo ponudbo v skladu z javnim razpisom ter razpisno 
dokumentacijo. Javno naročilo je potekalo po odprtem postopku. Gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela rekonstrukcije Godbenega doma v Piranu se bodo izvajala po sistemu ključ 
v roke. 
4.2 Splošno o objektu 
Lokacija 
Godbeni dom je lociran na parceli št. 872/1 k.o. Piran v starem mestnem jedru je z naslovom 
Kumarjeva 3, 6330 Piran. Lokacija objekta se nahaja v varovanem območju urbanističnega 
spomenika Piran - mestno jedro z neposredno okolico. 
 
 
Slika 2: Lokacija Godbenega doma (Kumarjeva 3, Piran) 
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Objekt 
Objekt ima v pritličju predvidene 4 učilnice za individualni pouk instrumentov, moške in 
ženske sanitarije, ki so prilagojene tudi za uporabo invalidnih oseb. V podstopniščnem 
prostoru je urejen prostor za čistila, poleg njega pa prostor, kjer sta nameščeni dve električni 
peči za centralno ogrevanje obeh etaž objekta. Po kamnitem stopnišču je dostopno prvo 
nadstropje z manjšo dvoranico za šolske namene in vaje pihalnega orkestra ter dodatna 
učilnica oziroma prostor za nastopajoče. Dvorana ima kapaciteto 50. sedežev ter oder za 
nastopanje. 
Obravnavani objekt je maksimalne tlorisne dimenzije 17,35 m x 9,68 m, nepravilne oblike. Po 
višini obsega stavba P+1 nadstropje. Kota enotnega venca zgradbe je +15,78 m nadmorske 
višine, oziroma 7,38 m nad pritličjem s koto +8,40 m nadmorske višine. Sleme je na koti 
+18,30 m nadmorske višine oziroma +9,9 m. 
Rušitvena dela in rekonstrukcija 
Projektna dokumentacija predvideva odstranitev vseh predelnih sten v pritličju in v 1. 
nadstropju, v kolikor se sten v 1. nadstropju ne bo dalo ohraniti ter vso finalno obdelavo 
stavbe. V severozahodnem delu objekta je predvidena poglobitev dela objekta, ki je bil 
prvotno dvignjen za 54 cm, tako da bodo vsi prenovljeni prostori v pritličju na enotnem 
nivoju. Po navodilih geomehanika je potrebno vse nosilne stene v območju poglobitve 
obbetonirati, obdati z AB temelji v obliki črke L. Obstoječe kamnito stopnišče je potrebno 
demontirati in ponovno vgraditi na istem mestu po izvedbi AB plošče v prvem nadstropju. 
Strop nad pritličjem je predvideno rušiti, očistiti ležišča tramov v kamnitih zidovih in vgraditi 
novo armiranobetonsko stropno konstrukcijo. Vse nosilne stene pritličja se znotraj očisti do 
kamna, odbijejo se vsi ometi. Odstrani se vso stavbno pohištvo v pritličju razen, glavnih 
vhodnih vrat, ki so nova. V iste okenske in vratne odprtine se vgradijo nova vrata in okna, 
izdelana po meri. Obstoječi tlak v delu objekta, ki se ne poglablja se odstrani do takšne 
globine, da zadošča za kompletno izvedbo novega tlaka vključno z nasutjem, talno ploščo, 
hidro in toplotno izolacijo, estrih in finalni tlak. Zaradi nove funkcionalne ureditve se izvedeta 
dva nova preboja za vrata v notranje nosilne stene. Vse odprtine na fasadi ostanejo 
nespremenjenem, zamenja se le stavbno pohištvo v pritličju. Prav tako se s predvidenimi deli 
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ne posega na fasado in streho objekta, ker so bila ta dela že izvedena v sklopu investicijskih 
vzdrževalnih del.  
Pred izvedbo zemeljskih del je potrebno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine iz 
Piran, zaradi arheološkega nadzora.  
Vsa obstoječa konstrukcija nosilnih zidov objekta se ohrani, dodatno se izvede obbetoniranje 
temeljev v delu objekta, ki ga je predvideno poglobiti. Na novo se izvedejo preklade v 
notranjih nosilnih stenah, kjer so potrebni novi prehodi. Vse obodne in notranje se odznotraj 
na novo omeče, do višine 1 m se uporabi sanirni omet za sušenje zidov. Nove predelne stene 
so predvidene iz dvojnih mavčnih plošč z zvočno izolacijo. Obstoječa stropna konstrukcija 
nad pritličjem se nadomesti z novo armiranobetonsko. Finalni tlak v pritličju je v učilnicah 
predvidena lesena obloga iz trdega brestovega lesa v obliki parketa, nameščena na estrih, 
toplotno izolacijo, hidro izolacijo, talno ploščo in nasutje. Sanitarije in podstopniščne prostore 
je predvideno obložiti z nedrsečimi granitogres ploščicami. V veži in hodniku je predviden in 
brušen terazzo kot finalna obloga tlaka. Stene v sanitarijah je predvideno obložiti s 
keramičnimi ploščicami do višine 2 m. Notranje kamnito stopnišče se ponovno vgradi na AB 
stopniščno ramo tako, da se ohrani v celoti. Okna so predvidena PVC izvedbe s trojnim 
termopan steklom zaradi zvočne izolacije. Vrata so predvidena lesena, prav tako zvočno 
izolativna. Vrata v sanitarije invalidov so predvidena drsna. Medetažna konstrukcija je 
toplotno in zvočno izolirana. Stropovi pritličja so predvideni obešeni, akustični stropovi. Pri 
višini obešenega stropa je potrebno upoštevati višino vgradnih svetil. 
V prvem nadstropju je predvidena ureditev odra zaokrožene oblike, višine 20 cm. 
Podkonstrukcija je izvedena iz siporeksa, oder je prekrit z enakim lesom kot preostali del 
dvorane. Rob odra je iz masivnega zaključka v enakem lesu – brestu. Prenova sten in stropa v 
1. nadstropju je bila že izvedena. Potrebno bo le popravilo poškodb na ometu zaradi 
zamenjave medetažne konstrukcije. Prestavijo se tudi luči, ki osvetljujejo oder, zaradi česar 
bo potrebno popravljati strop.  
Sanacija strehe 
V preteklem letu je bila že izvedena sanacija strehe. Kritina je bila zamenjana v preteklih 
sanacijah stavbe. Leseni stropniki v nivoju strehe, v veliki dvorani za vaje, v prvem 
nadstropju so bili v slabem stanju, nekateri močno načeti in potrebni temeljite sanacije, tako 
da so se med izvajanjem gradbenih del zamenjali. Stik med stropnike se je izvedel z dvojno 
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pločevino dimenzij 140/20/10 mm in z uporabo sornikov fi 10 mm. Vsi leseni elementi pred 
vgradnjo, kakor tudi obstoječi nepoškodovani, so bili premazani s fungicidnim premazom in 
zaščiteni. Stiki obstoječih trikotnih razpiral so bili zelo slabi in nezanesljivi, zato je prišlo do 
močne deformacije strešne konstrukcije in linija slemena ni ostala ravna. Stiki pod slemenom 
na trikotnem razpiralu so se dodatno ojačali z dvojnimi škarjami. Vgrajene so bile 
horizontalne potresne vezi prečno na glavno fasado v liniji sredinskega trikotnega razpirala in 
pod leseno gredo. Dodatna potresna vez je iz kovinskega profila fi 20 mm in se zaključuje na 
fasadi s potresno ploščo dimenzij 200/200/10 mm. 
Komunalne naprave 
Objekt ima urejen priključek na vodovodno napeljavo, javno električno napeljavo in javno 
telefonsko omrežje. Odvajanje vode s strehe je urejeno in speljano v meteorno kanalizacijo – 
mešani sistem. Potrebno je izvesti odvodnjavanje meteornih voda s površin med dvema 
stavbama na severni strani z izvedbo ustreznega požiralnika in meteorne kanalizacije. Objekt 
ima tudi obstoječi priključek na javno fekalno kanalizacijo. Prenovijo se le kanalizacijske cevi 
in jaški v notranjosti objekta. Na obravnavanem območju je urejeno zbiranje komunalnih 
odpadkov skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju mesta Piran. Do 
objekta je omogočen peš dostop in interventni dovoz po Kumarjevi ulici in iz Tartinijevega 
trga. Parkiranje je urejeno z režimom, ki velja za mesto Piran.  
Ukrepi varstva pred požarom 
Pri izvedbi projektne dokumentacije so bile upoštevane odločbe Zakona o varstvu pred 
požarom in Pravilnik o požarno varnostnih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi 
prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju 
objektov. V skladu z omenjenim zakonom smo upoštevali vse pasivne in aktivne ukrepe 
varstva pred požarom in opredelili pogoje za varstvo pred požarom, kot je določeno v Študiji 
požarne varnosti.  
Stavba, ki predstavlja en sam samostojni požarni sektor, se nahaja v starem mestnem jedru 
Pirana in se stika s sosednjimi objekti, zato je potrebno uporabnike usposobiti za preventivno 
ravnanje pred požarom, hitro posredovanje ob začetku požara in za varno evakuacijo v slučaju 
požara. Varen umik ljudi in premoženja iz stavbe v primeru požara je mogoč iz pritličja skozi 
dvoje vhodnih vrat na zunanje površine. Iz zgornje etaže je mogoč najhitrejši umik po 
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notranjem stopnišču na prosto. Dovoz za gasilska in ostala intervencijska vozila je omogočen 
s severozahodne strani po Ulici IX. Korpusa do Kumarjeve ulice. Delavne površine za 
intervencijska vozila je mogoče vzpostaviti na ulici. V primeru požara oskrbo z vodo 
omogoča hidrant na vogalu Kumarjeve ulice.  
4.3 Obveznosti izvajalca in investitorja 
Z gradbeno pogodbo naročnik oddaja izvajalcu v izvedbo gradbeno instalacijskih del na 
objektu 'Rekonstrukcija Godbenega doma v Piranu' po sistemu ključ v roke. Izvajalec bo 
pogodbena dela izvajal skladno s projektno dokumentacijo (PGD in PZI), razpisno 
dokumentacijo in ponudbo izvajalca.  
V pogodbeni vrednosti del so v cenah vključeni vsi davki in dajatve, celotni stroški 
organizacije gradbišča, kot tudi vsi vzporedni stroški izvedbe javnega naročila. Pogodbena 
cena je fiksna in nespremenljiva ter določena kot 'ključ v roke', ki se ne spremeni zaradi 
nastalih presežnih ali manjkajočih del, kot tudi ne zaradi obsega in vrednosti nepredvidenih 
del V ceni so torej zajeta vsa dela, predvidena s projektno in razpisno dokumentacijo ter vsa 
dela, ki niso predvidena, a so potrebna z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če 
so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Izvajalec se s to 
pogodbo odpoveduje zahtevkom iz naslova spremembe enotnih cen nad 10 %. S tem, ko se 
izvajalec zavezuje k nespremenljivi vrednosti, se hkrati odpoveduje zahtevkom iz naslova 
nepredvidenih pogojev za delo ter nepopolne in neustrezne dokumentacije. Izvajalec lahko 
tako pogodbo, ne da bi tvegal, podpiše le pod pogojem, da je predhodno preučil 
dokumentaciji, lokacijo in geološko sestavo tal pod objektom. Pogodba izvajalca zavezuje, da 
na lastne stroške, ne da bi pri tem trpel rok gradnje, sanira vse pomanjkljivosti in 
nepravilnosti, ki so odkrite v toku del. Pogodbena dela ne obsegajo morebitnih pozneje 
naročenih del, za taka dela veljajo cene po enoti iz ponudbe. Če dodatno naročena dela niso 
definirana v ponudbi in zanje ni enotnih cen, se cene teh del določijo na osnovi normativov in 
kalkulativnih elementov iz pogodbe.  
Dela se izvajajo fazno glede na višino razpoložljivih sredstev v proračunu investitorja. Ob 
oddaji del si investitor pridrži pravico zmanjšati obseg del skladno z razpoložljivimi sredstvi. 
Obračun se bo vršil mesečno na podlagi začasnih mesečnih in končne situacije. Izvršena dela 
se bodo obračunavala na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi. Mesečne in 
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končno situacijo potrdi nadzorni organ. V primeru začasne prekinitve del oziroma zastojev pri 
izvajanju del, ki bi nastali zaradi posebnih zahtev (na primer arheologije), se bodo za čas 
prekinitve del izvajalcu priznale podražitve skladno z indeksi za obračun razlike v ceni 
gradbenih storitev, GZS (povprečni indeks za stanovanjsko gradnjo), vendar korigiran s 
faktorjem 0,8 in to samo za obseg del, kateri je dejansko ustavljen.  
Izvajalec bo pričel z deli v roku 5 dni od obojestranskega podpisa pogodbe. Dela bo končal 
predvidoma v roku 84 dni od uvedbe v delo oziroma najkasneje do 16. 7. 2007. Šteje se, da je 
izvajalec uveden v delo, ko mu naročnik zagotovi po dva izvoda projektne dokumentacije, 
gradbeno dovoljenje za izvedbo del in izpraznjene prostore objekta, ki je predmet 
rekonstrukcije. Pogodbena dela je izvajalec dolžan izvesti skladno s terminskim planom ne 
glede na vremenske razmere, edini opravičljivi razlog je vojno stanje, ukrepi oblastnih 
organov ali elementarna nesreča na območju izvajanja del ali druge višje sile, ki niso 
posledica ravnanja izvajalca. Izvajalec mora takoj po nastanku razlogov za podaljšanje 
pogodbenega roka o tem takoj pisno obvestiti naročnika in to zabeležiti v gradbeni dnevnik. V 
primeru zamude plačil naročnika, izvajalec ni opravičen do ustavitve del ali do podaljšanja 
rokov izvedbe del. Rok dokončanja del se šteje na dan, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti 
ugotovljene na tehničnem pregledu, je opravljena pisna primopredaja objekta ter je predana 
vsa tehnična dokumentacija, potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
Obveznosti izvajalca: 
− izvršiti dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z ZGO, 
− delo in organizacijo gradbišča prilagoditi lokaciji (staro mestno jedro), 
− voditi zakonsko predpisano gradbeno dokumentacijo, 
− na svoje stroške izvesti dodatne raziskave terena, konstrukcije in materialov, če je to 
potrebno, 
− na svoje stroške izvesti geodetske storitve, potrebne za gradnjo, 
− pogodbena dela opraviti sam ali s svojimi podizvajalci, ki jih je navedel v pogodbi, 
− brez predhodnega pisnega obvestila ne sme zamenjati strokovnega vodstva gradbišča, 
− pisno obvestiti o začetku in končanju pogodbenih del, 
− zagotoviti strokovno vodstvo na gradbišču in zadostno število strokovno 
usposobljenega kadra, 
Vidali, A. 2008. Obnova nepremične kulturne dediščine: primer Godbenega doma v Piranu 28 
Dipl.nal. - VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, smer operativno gradbeništvo. 
 
− ponujena cena zajema vse stroške za izvedbo del (energije, priključke, transporte, 
takse), 
− na svoje stroške zagotoviti zavarovanje, označitev in ureditev gradbišča in prometa, 
zavarovanje pešcev, 
− med izvajanjem del je potrebno vzdrževati delovna mesta čista (dnevno odvažati 
odpadni material), 
− po končanih delih mora zapustiti okolico čisto in urejeno ter vzpostaviti prvotno stanje 
okolice objekta, 
− nadzornemu organu omogočiti pregled del ter materialov, 
− pooblaščenemu predstavniku naročnika mora predati ateste, certifikate in predpisane 
preizkuse za naprave in materiale, ki se vgrajujejo v objekt, 
− na svoje stroške naročiti potrebne preiskave pristojni organizaciji, če se pojavi sum o 
neustreznosti materialov, 
− koordinirati pravilen potek in kvaliteto del, ki jih bo izvajal s podizvajalci, 
− na svoje stroške prevzeti vse ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu skladno s 
predpisi, vključno z izdelavo varnostnega načrta in zagotovitvijo koordinatorja varstva 
pri delu, 
− zagotoviti vsa potrebna sredstva za uporabo mestnega zemljišča, 
− poskrbeti za posnetek stanja cest, ki jih bo uporabljal v času izgradnje in okoliških 
objektov in ob koncu izgradnje povrniti vse v prvotno stanje, 
− pridobiti vsa potrebna soglasja za prekop cest in uporabo zemljišč, 
− podrobno preučiti stanje obstoječih komunalnih naprav in ugotovitve upoštevati pri 
sestavi ponudb, 
− sprejeti vso materialno in moralno odgovornost za nastale poškodbe na objektih in 
okolici ter se obvezuje, da jih bo v pogodbenem roku odpravil s svojimi sredstvi, v ta 
namen je izvajalec dolžan predložiti zavarovalno pogodbo gradbišča in škode na 
sosednjih objektih, 
− izvajalec je dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzročal 
škode na sosednjih objektih in dostopnih cestah. Vsi stroški iz tega naslova bremenijo 
izvajalca, 
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− pred pričetkom del predložiti v potrditev ustrezen terminski plan s planom porabe 
sredstev, 
− uspešno opraviti tehnični pregled, 
− na svoje stroške izvesti PID in ga predati naročniku, 
− pridobiti ustrezno dokumentacijo za uspešno opravljen tehnični pregled v slovenskem 
jeziku,  
− naročniku mora biti predan projekt izvedbenih del in projekt vzdrževanja, 
− izvesti tehnični pregled s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in izvesti primopredajo 
objekta. 
 
Obveznosti naročnika: 
− uvesti izvajalca v delo, 
− predati izvajalcu projektno dokumentacijo PZI ter potrjeno PGD dokumentacijo z 
izdanim gradbenim dovoljenjem, 
− dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in 
so za prevzeti obseg del potrebne, 
− sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v 
obojestransko zadovoljstvo, 
− tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko 
imele vpliv na izvršitev prevzetih del, 
− urediti plačilne obveze, 
− zagotoviti strokovni nadzor. 
 
Izvajalec se s pogodbo zaveže izvesti vsa morebitna dela, presežna ali nova dela, ki jih naroči 
nadzorna služba. Taka dela se vpišejo v gradbeni dnevnik, vpis pa je osnova za sklenitev 
morebitnega aneksa k pogodbi. Presežna in nova dela se prikažejo v situaciji posebej in se 
obračunajo po ceni, ki jo izvajalec poda po predhodno narejeni analizi cen na podlagi 
kalkulativnih elementov iz pogodbe. Cene mora potrditi nadzor. 
Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del po uspešnem prevzemu del. Izvajalec da 
garancijo za vsa izvedena gradbena, obrtniška in instalacijska dela, konstruktivne elemente, 
cevovode, vodotesnost, hidroizolacijo, fasado in streho za dobo 10. let ter za vgrajeno opremo 
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pa garancijo proizvajalcev oziroma dobaviteljev za dobo najmanj 2. let. Izvajalec je dolžan 
poleg garancije, naročniku preložiti tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem 
roku v višini 5 % pogodbene vrednosti. V garancijskem roku je izvajalec dolžan odpraviti vse 
pomanjkljivosti in napake, ki so posledica slabe kvalitete izvedenih del. Če izvajalec ne 
odpravi napak in pomanjkljivosti v določenem roku, si lahko naročnik zaračuna 3 % pribitek 
na vrednost del za kritje svojih manipulativnih stroškov. 
Izvajalec mora pisno obvestiti naročnika o končanju del in vnaprej pripraviti vso 
dokumentacijo za tehnični pregled in prevzem objekta. Končni obračun se opravi v roku 15 
dni po uspešni primopredaji objekta. Končni obračun mora vsebovati vrednost izvedenih del, 
do sedaj izvršena plačila izvajalcu, končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti, podatek 
o zahtevi plačila pogodbenih kazni ali kakršnekoli povzročene škode in podatke o zadevah, o 
katerih ni bilo dosedanjega soglasja. Primopredajo izvršijo pooblaščeni predstavnik izvajalca 
in naročnika ter nadzorni organ po odpravljenih napakah. Izvajalec je dolžan organizirati 
usposabljanje osebja upravljalca objekta za pravilno rokovanje z vgrajeno opremo. 
V kolikor izvajalec ne dokonča del ali posamezne faze v pogodbenem roku, ki je zasnovan s 
terminskim planom, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 % od celotne 
pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar ne več kot 5 % skupne vrednosti 
pogodbene vrednosti. 
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če: 
− pride izvajalec v tako finančno situacijo, ki bi onemogočila izvedbo pogodbenih 
obveznosti, 
− izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne 
prične z delom, 
− izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli v faznih rokih iz potrjenega terminskega plana 
del več kot 30 dni, 
− izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika, 
− izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more zagotoviti niti v 
naknadno dogovorjenem roku. 
Naročnik lahko istočasno z odstopom od pogodbe unovči bančno garancijo, izvajalec pa je 
dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti.  
Vidali, A. 2008. Obnova nepremične kulturne dediščine: primer Godbenega doma v Piranu 31 
Dipl.nal. - VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, smer operativno gradbeništvo. 
 
4.4 Organizacija gradbišča  
4.4.1 Terminski plan, faze dela 
Rekonstrukcija Godbenega doma v samem mestnem jedru Pirana je bila predvidena v 9. fazah 
dela, in sicer:  
 
1. faza:  
V prvi fazi je potrebno urediti gradbišče z vsemi predvidenimi elementi. Potrebno je 
zagotoviti energetski in vodovodni priklop. Skladno z varnostnim načrtom je potrebno 
zavarovati in urediti dostopne poti, ki jih je potrebno prilagoditi strnjenim mestnim ulicam. 
Pridobiti je potrebno soglasja in dovoljenja za uporabo javnih površin in na najbližjem trgu 
urediti deponijo in gradbiščne prostore. 
 
2. faza :  
V drugi fazi je predvidena odstranitev predelnih sten v pritličju, odstranitev preostalega 
stavbnega pohištva, oken, vrat in ostalih elementov, ki se demontirajo in odpeljejo na trajno 
deponijo.  
 
3. faza:  
V tretji fazi je predvidena poglobitev terena; odstranitev obstoječih tlakov ter notranji široki 
izkop na severovzhodnem delu z vsemi deli, vključno s podbetoniranjem in eventuelnim 
injektiranjem obstoječih kamnitih zidov in temeljev. Po sanaciji temeljev in obodnih zidov je 
predvidena izdelava novega temelja na sredini objekta ter izdelava nove armirano betonske 
talne plošče z vsemi potrebnimi deli. 
 
4. faza:  
Po končanju talne plošče na nižji koti je predvidena odstranitev kamnitega stopnišča, 
deponiranja le-tega na gradbiščno deponijo, za naknadno uporabo in ureditev začasnega 
dostopa v etažo. 
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5. faza:  
V peti fazi se predvidi odbijanje preostanka ometov in čiščenje kamnitih zidov ter stropa s 
sprotnim odvozom rušitvenega materiala na trajno deponijo. 
 
6. faza  
Po odstranitvi stropnih ometov, se odstrani obstoječi leseni pod in lesena konstrukcija. 
Material se odpelje na trajno deponijo in pripravijo se ležišča za novo armirano betonsko 
ploščo. 
 
7. faza:  
Na novi višini se izvede opaž medetažne plošče z vsemi potrebnimi deli, položi se armatura 
ter vgradi beton z vsemi deli. 
 
8. faza:  
Osma faza del zajema razopažanje in dokončanje vseh del, vključno z instalacijskimi in 
obrtniškimi deli. Ponovna postavitev kamnitih stopnic z vsemi spremljajočimi deli. 
 
9. faza:  
V deveti, zaključni fazi, se odstranijo vsi elementi gradbišča. Odpelje se material in oprema. 
Izvede se finalno čiščenje in pripravi objekt, odda se dokumentacija za tehnični pregled. Po 
potrebi se odpravijo vse pomanjkljivosti in preda se objekt v uporabo. 
 
Zaradi odkritih podzemnih arheoloških znamenitosti se potek terminskega plana spremeni že 
v zgodnji fazi gradnje. Na mestu širokega izkopa so dela ustavljena, zato se predčasno začne 
odbijanje ometa, rušenje predelnih sten v nadstropju, rušenje lesenega tlaka v nadstropju in 
sekundarne lesene nosilne konstrukcije medetažne plošče. Zaradi stabilnosti objekta se 
ohranijo le primarni tramovi medetažne plošče. Previdno se odstranijo kamnite kladne 
stopnice. Ves odpadni material se odpelje na trajno deponijo, stopnice pa na gradbiščno 
deponijo za naknadno uporabo. V takem stanju se objekt zaklene in zavaruje do študije 
Zavoda za varovanje kulturne dediščine in odločitve o nadaljnji uporabi objekta s strani 
investitorja.  
Prikaz opisanih faz projekta in terminski plan sta predstavljena v prilogi 1. 
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4.4.2 Organizacija gradbišča 
Zaradi specifike strnjenega mestnega jedra, ozkih ulic in nedostopnosti objekta s težko strojno 
mehanizacijo se gradbiščni prostori (pisarna, sanitarni prostori in deponija) locirajo na 
najbližjem trgu. Tako je gradbiščna baza locirana približno 300 m od objekta. Za potrebe 
gradbišča bodo za čas gradnje urejeni pomožni gradbiščni objekti. Za vodstvo gradbišča bo 
postavljen tipski pisarniški zabojnik. Za delavce bodo garderobe zagotovljene v najemnih 
prostorih približno 800 m od obravnavanega objekta. Za sanitarije bo postavljen tipski 
zabojnik. Zaradi stiske s prostorom ne bo zagotovljen prostor za jedilnico in pisarna za 
operativne sestanke. Prav tako na gradbišču ni predvidene ambulante, zato bo nameščena 
omarica s prvo pomočjo v pisarni odgovornega vodje gradbišča. 
Za potrebe proizvodnih delavnic in začasne deponije ter skladišča se bo izvedel ograjen 
prostor z nadstreškom. Dimenzije nadstreška bodo 4.00 m x 4.00 m, bo pa to skeletna 
konstrukcija iz lesa, pokrita s strešno lepenko. Skladišče drobnega orodja, strojev in 
gradbenega materiala (apna, cementa, in podobno) bo zaradi stiske v samem objektu. 
Gradbiščne prometnice 
Gradbiščne prometnice predstavljajo razne poti do gradbišča in na gradbišču samem. Služijo 
nam za razne načine transporta materiala, polizdelkov, izdelkov, mehanizacije, opreme in 
delavcev. Na gradbišču povezujejo skladišča in deponije s proizvodnimi delavnicami in 
gradbenim objektom, zunaj gradbišča pa gradbišče komunikacijsko povezujejo z obstoječimi 
prometnicami. V splošnem pridejo na gradbiščih v poštev cestne poti, vodne poti in tirne poti. 
S stališča organizacije grajenja morajo biti cestne poti na gradbišču pravilno dimenzionirane 
in pravilno izvedene. Širina enosmernega voznega pasu je odvisna od vrste in širine vozil. 
Do obravnavanega objekta so se za gradbiščne poti in dovozne poti do objekta uporabile 
obstoječe ulice, in sicer Kajuhova ulica in Bolniška ulica. Zaradi delujočih objektov v bližini 
je bilo potrebno v skladu z varstvom pri delu, prihode in odhode tovornjakov prilagoditi 
urniku dijakov tamkajšnje gimnazije. Vse ulice so se zaščitile z lesenimi plohi, saj jih je bilo 
potrebno po uporabi vrniti v prvotno stanje. Dovoz v Kumarjevo ulico, kjer se nahaja objekt, 
je bil zaradi ozkosti ulice, mogoč le z mini nakladalcem. Vsi transporti so tako bili delno 
ročni, delno strojni. V času gradnje je bilo izdano dovoljenje za uporabo javne površine le za 
Kumarjevo ulico in območje, kjer so stali pomožni gradbiščni prostori. Ulice, kjer se je izvajal 
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promet s tovornjaki, pa so bile v običajni uporabi, zato je bilo pred vsakim dovozom in 
odvozom potrebno preveriti in po potrebi odstraniti parkirane avtomobile v ulici. Tako se je 
zaradi ročnega nakladanja in odmikanja avtomobilom z ulic povečal čas transportov in 
dovozov ter odvozom, posledično so se temu primerno povečevali tudi stroški. Za obnovo 
Godbenega doma so se za transport uporabljala cestna prevozna sredstva, in sicer kamioni z 
nosilnostjo do 10 t. Notranji transport se je izvajal ročno in s pomočjo mini nakladalca. 
Turistična sezona 
Celotno gradnjo/rekonstrukcijo je bilo potrebno prilagoditi omejitvam, ki so povezane z 
uporabo javnih površin in prevozov s težko strojno mehanizacijo skozi mesto. Občina Piran v 
času turistične sezone (od 23. junija do 2. septembra) ne izdaja dovoljenj in ne dovoljuje 
uporabe javnih površin za namene gradnje v mestnem jedru in vplivnem območju. Tako v 
istem času so prepovedani vse prevozi tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa 
presega 7,5 t. 
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Slika 3: Organizacijska shema gradbišča - lokacija gradbiščnih prostorov 
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5 PRELIMINARNE PREISKAVE 
Preprečitev in sanacijo lahko uspešno dosežemo le, če smo prej izoblikovali diagnozo stanja 
zgradbe. Kako lahko konstrukcijska poškodba zgradbe vpliva na kakovost zgradbe glede na 
vse vplive iz okolja in obratno pravzaprav še ni dokončno znano. Z vidika konstrukcijske 
stabilnosti mora biti prva skrb za ohranitev zgodovinske zgradbe zanesljiva diagnoza, ki 
določi varnost zgradbe. To potrjujejo številni neuspešni projekti obnove iz preteklosti. 
Dejstvo je, da je v primeru, ko ne poznamo ne pravega stanja škode ne učinkovitosti popravil, 
nemogoče napovedati rezultate posegov.   
Simptomi poškodb in njihovi izvori morajo najprej biti znani. V nekaterih primerih je 
povezava očitna. Pogosto pa povezave med rezultati in vzroki ni možno narediti brez 
eksperimentalne in analitične preiskave.  
Oblikovanje zidane konstrukcije je zahtevna naloga, saj zidje očitno ne upošteva nobenih 
hipotez, ki veljajo za druge materiale (enakosmernost, prožnost, enovitost), pa tudi primerni 
konstitutivni zakoni materialov še vedno niso dobro razviti. Stalne spremembe, ki so se 
dogajale v zgodovini gradnje, so izvir številnih negotovosti. (Binda, L., Saisi, A., 2002) 
Prenova kulturnih spomenikov vključuje tudi gradbene posege, ki se izvajajo v skladu z 
obstoječo nacionalno zakonodajo s področja varovanja kulturnih spomenikov in 
mednarodnimi konvecijami, priporočili in navodili o prenovi arhitekturne dediščine. Osnovno 
izhodišče prenove je ohranjanje originala, pričevalnosti in prepoznavnosti dediščine v 
prostoru in času. Obenem pa je priporočljivo z utrditvenimi posegi zagotoviti potrebno 
varnost nosilne konstrukcije. Zaradi tega je pri pripravi kakovostnih konzervatorsko-
restavratorskih projektov prenove potreben celovit pristop v smislu vključevanja 
strokovnjakov s področja naravoslovnih, tehniških in družboslovnih ved.  
Za uspešno speljan projekt tako novogradnje kot rekonstrukcije obstoječega objekta v starih 
mestnih jedrih je ključnega pomena poznavanje zgodovine okolja in samega objekta, ki je 
predmet obravnave. Dobro poznavanje geotehničinih karakteristik, konstrukcijskih detajlov, 
arhitekture in zgodovine objekta, lastnosti vgrajenih materialov ter sestavo in strukturo 
nosilnih elementov nas lahko pripelje do finančno, funkcionalno in gradbeno uspešno 
zaključenega projekta z minimalnimi težavami. V primeru obnove Godbenega doma ni bilo 
poudarka na preliminarnih preiskavah kot tudi ne na izvedbi posnetka obstoječega stanja, ki 
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so ga arheologi podali šele po odkritih arheoloških znamenitostih. Ker ni bilo narejenih 
predhodnih preiskav, lahko sklepam, da so projekti narejeni temu primerno, torej 
pomanjkljivo. Ob začetku gradnje so bile znane le najbolj osnovne karakteristike objekta, kot 
so lokacija, gabariti, velikost samega objekta in prostorov v njem, trenutno namembnost, 
sedanje stanje in v kaj se z obnovo posega. Poznano je bilo le še obdobje zadnje obnove 
(strehe in nadstropja) in delno so bile opisane komunalne naprave, saj so se pri širokem 
odkopu pojavili novi komunalni vodi. 
Preventiva pred nadaljnjim rušenjem in sanacija sta lahko uspešni samo, če smo pred tem 
ugotovili natančno diagnozo stanja zgradbe. Da bi postavili natančno diagnozo objekta, si 
pomagamo z različnimi nedestruktivnimi in destruktivnimi metodami ugotavljanja ocene 
posameznih elementov konstrukcije, ki se lahko uporabljajo tudi na drugih področjih 
(industrija, medicina). Kljub izvedenim preiskavam je pogosto zelo težko aplicirati rezultate 
raziskave, tudi zelo dobre raziskave, če raziskovalec ni dovolj kvalificiran; v takih primerih 
ostane velik del podatkov neuporabljen ali je uporabljen napačno. Jasno mora biti, da četudi 
obstaja potreba po posvetovanju s strokovnjaki različnih profilov, je gradbenik (oziroma 
njegova raziskovalna skupina) tisti, ki mora biti odgovoren za diagnozo in mora zato izvesti 
sledeče dejavnosti:  
− vzpostaviti projekt raziskave na kraju samem in/ali v laboratoriju,  
− nenehno spremljati raziskave,  
− pravilno interpretirati dobljene rezultate,  
− se prepričati, da so rezultati tehnično sprejemljivi,  
− izbrati primerne modele za konstrukcijsko analizo,  
− postaviti pravilno diagnozo ob koncu raziskave.  
 
Prve informacije, ki jih moramo zbrati, so geometrija objekta, vključno z meritvami 
odstopanja konstrukcije od navpične oziroma vodoravne lege, ocena nosilnosti elementov ter 
zvrst in razporeditev razpok. Določena zvrst razpok in njihova geometrija nam lahko olajšajo 
razumevanje vzrokov poškodovanosti objekta. Poleg tega nam tip razpok in njihova smer 
narekujeta način rušenj, če je to potrebno. 
Včasih moramo raziskave delati ne le na posameznih zgodovinskih zgradbah, ampak še bolj 
obsežno na zgodovinskih jedrih. Večina zgodovinskih jeder je zaznamovanih s kompleksno 
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zgrajenim okoljem, v katerem prevladujejo enostavne zgradbe, ki že same predstavljajo 
pomemben del kulturne dediščine. Potrebne preliminarne (predhodne) raziskave morajo biti v 
takih primerih varčne, ker so tudi sredstva navadno omejena. Zato je pomembno definirati 
"minimalni" program investicije, ki lahko podpira raziskovalca v njegovem projektu. 
 
Natančna ocena nosilne konstrukcije mora temeljiti na znanju o: 
− zgodovini in razvoju zgradbe, 
− geometriji,  
− konstrukcijskih detajlih, 
− karti vzorca razpok in razpada materiala,  
− tehnikah in materialih za gradnjo zidov, 
− lastnostih materialov, 
− stabilnosti konstrukcije. (Binda, L., Saisi, A., 2002) 
5.1 Potrebne preliminarne preiskave 
Razsežnost preiskav na terenu in v laboratoriju morajo voditi parametri, ki jih lahko 
uporabimo za definiranje časa in sredstev, namenjenih tem postopkom. Navidezna vrednost 
zgradbe, razpoložljiva sredstva, poškodba sama in tip posega so nekateri od teh parametrov. 
(Binda, L., Saisi, A., 2002) 
Glede na odkritja, ki so se pojavila v času gradnje in stanje objekta, ki se je izkazalo z 
odstranjevanjem ometov in izvedenim širokim izkopom, bi bilo potrebno pred pričetjem 
projektiranja izvesti vsaj minimalne preliminarne preiskave, ki bi preprečile tako zaustavitev 
del, kot nepotrebne stroške, ki so povezani z nepredvidenimi arheološkimi najdbami in 
stanjem zidovja. Za pridobitev detajlnega posnetka obstoječega stanja konstrukcije in 
morebitnih votlin in vodnih virov pod njo bi bilo potrebno izvesti preliminarne preiskave. V 
ta namen bi bilo potrebno ugotoviti v prvi fazi katere preiskave bi lahko bile učinkovite. 
Rezultati različnih kombinacij neporušnih (NDT), delno porušnih (DDT) in porušnih preiskav 
(DT) bi nam potem lahko omogočili izdelavo zanesljive ocene stanja obravnavanega objekta.  
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5.1.1 Neporušne preiskave 
Nedestruktivne metode preizkušanja so za objekt, ki je pod okriljem Zavoda za varovanje 
kulturne dediščine najbolj primerne metode, saj nam omogočajo pregled in preizkušanje 
materialov, ne da bi le-te porušili. Ločimo več vrst neporušnih metod: georadar (GRP), 
geoelektrične metode, termografijo, udarec-odmev (»impact echo«), metodo s kladivom 
(»sonic test«). V nadaljevanju je bolj podrobno predstavljena eno izmed metod, ki bi nam 
lahko pomagala pri lociranju katakomb.  
Georadar – ground penetrating radar (GPR) 
Georadar je nedestruktivna merska tehnika za preiskave naravnih in umetnih medijev debeline 
od nekaj centimetrov do nekaj desetin metrov. Gre za elektromagnetno napravo, ki služi 
predvsem iskanju praznih prostorov v tleh (cevovodov, kraških jam, razpok, ipd….). Metoda 
merjenja temelji na oddajanju visokofrekvenčnih elektromagnetnih valov in zapisu odbojev 
le-teh. Georadarske meritve je mogoče opraviti s klasično refleksijsko mersko tehniko ali s 
transiluminacijsko tehniko (georadarsko tomografijo). Pri klasični merski tehniki je med 
oddajno in sprejemno anteno kratka medsebojna razdalja. Meritve se izvajajo s premikanjem 
položaja antene, ki ima zmogljivost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih valov več kot 
200 x na sekundo. Georadarski inštrument sešteje 4, 8 ali 16 zaporednih oddanih oziroma 
sprejetih impulzov in jih zapiše kot en signal. S spreminjanjem položaja antene se tako zgradi 
profil s kontrolirano enako gostoto zapisanih signalov vzdolž profila. S povečanjem oddajano- 
sprejemne frekvence (frekvenčno območje georadarja je od 25 MHz do 1,5 GHz) signala se 
povečuje vertikalna ločljivost, ob tem pa se zmanjšuje globina dosega valov. 
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Slika 4: Prikaz načina izvajanja meritev (Novak, 2007) 
 
Georadarske raziskave se uporabljajo za reševanje številnih nalog. Značilnosti georadarske 
metode, ki so pripomogle k njeni uveljavitvi, so: 
− nedestruktivnost, 
− meritve so 'in situ' (izvajajo se na intaktnih medijih v naravnem stanju), 
− neomejen pristop in ponovljivost meritev, 
− objektivnost podatkov, 
− zveznost in prostornost zajema podatkov (merski podatki so 2D ali 3D), 
− spreminjanje elektromagnetnih parametrov v istem mediju (lažje odkrivanje razpok, 
praznine, vod). 
Z georadarjem lahko uspešno in dovolj natančno presvetlimo dele stavb (stene, strope, tla) ter 
omogočimo dvodimenzionalni prerez ali tridimenzionalno sliko preiskanega telesa, določimo 
položaj votlin v telesu, debeline vgrajenih materialov (plasti), spremembe elektromagnetnih 
(geomehanskih) lastnosti v eni od plasti, nezveznost plasti ali vlažna območja. Lahko 
ugotovimo položaj vgrajenih cevi in armaturne mreže. Z georadarjem je možno uspešno 
preiskati večplastne konstrukcijske elemente (stene, strope, pode, ploščadi) ter določiti meje 
med posameznimi elementi konstrukcije. Prav tako je možno določiti mesta oslabitve ali 
prekinitve v eni plasti. Glavna področja uporabe georadarja so prikazana v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Glavna področja uporabe georadarja (Novak, 2007) 
Področje uporaba 
Geologija in sorodne vede Debelina tal ali naplavin (zemljin) nad hribom, prelomi in 
razpoke, plastnatost, spremembe v litologiji, sedimentne 
teksture, nivo podtalnice, podpovršinski kraški pojavi, 
debelina ledu, debelina plazečega materiala. 
Gradbeništvo Debelina in kvaliteta gradbenih materialov (betona, asfalta), 
detekcija infrastrukture iz različnih materialov (na primer cevi 
in kablov). 
Hidrologija Globina vode, morfologija tal pod vodo, debelina sedimentov 
na dnu. 
Arheologija Prekrita arhitektura, zasuti izkopi (grobovi…), prekrita 
infrastruktura (na primer ceste). 
Umetnostna zgodovina Prezidava sten, oken ali vrat, sprememba v tlorisih oziroma 
temeljih. 
Varstvo okolja Detekcija prekritih odlagališč, prepojenost tal z nevarnimi 
snovmi ob izlitju. 
Forenziki Detekcija prekritih grobov. 
5.1.2 Delno porušne preiskave 
Med delno porušne preiskave lahko štejemo preiskave kot so: sondiranje, boroskopiranje, 
videoboroskopiranje, metoda ploščatih blazin (»flat jack«), vrtanje in druge metode. V našem 
primeru bi zadostovala izvedba sondiranja osnovnih nosilnih zidov. 
Sondiranje 
Največkrat ugotavljamo stanje, strukturo in materialne karakteristike zidov s sondiranjem, ki 
je lahko površinsko ali globinsko. Pri površinskih sondah na vogalih ali križanih zidov 
odstranimo omete, tako lahko kontroliramo pravilnost pozidave (zidarske zveze) in 
eventuelne globine, raznih mogočih razširitev, stanja temeljev ter podlage (zemljine) pod 
njimi. Zid lahko globinsko sondiramo z odstranjevanjem delov kamnov tako, da lahko 
preiščemo osrednji del zidu. Poleg tega se pri globinskem sondiranju poslužujemo tudi vrtanja 
vrtin, ki so navadno premera 10 cm. Metoda poteka delno na terenu (odvzetje vzorcev) delno 
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v laboratoriju (preizkušanje vzorcev). Rezultat metode preiskovanja je morfologija zidu na 
lokalni ravni. Z rezultati tovrstnih raziskav lahko ocenimo uspešnost sistematičnega 
injektiranja. 
5.1.3 Porušne preiskave 
Destruktivne preiskave se izvajajo tako na licu mesta kot tudi v laboratoriju, tako da izrez 
zidu ali drugega dela prenesemo v laboratorij. Zaradi enostavnosti je bolj uporaben postopek 
»in situ«, torej postopek izvedbe bodisi tlačne bodisi strižne preiskave zidovja na objektu 
samem. Tovrstne preiskave se izjemno redko izvajajo in se izplačajo le v primeru večjih 
objektov, pri katerih imamo probleme povezane z dokazovanjem tlačne ali seizmične 
odpornosti objekta.  
5.2 Preiskave konstrukcije 
Osnovno nosilno tkivo konstrukcij stavb kulturne dediščine v našem širšem prostoru 
predstavlja nosilno kamnito ali opečno zidovje. Ker lahko iz arhivskih gradbenih načrtov 
pridobimo potrebne podatke o konstrukcijski zasnovi objekta, manj pa o gradivih in načinu 
grajenja, so za ugotavljanje mehanskih lastnosti in stanja uporabljenih gradiv potrebne 
ustrezne preiskave. Struktura zidovja je namreč zelo različna na površini in po debelini, 
pogosto pa se za pravilno površinsko strukturo skrivajo nepravilnosti v notranjosti. 
Zaradi pogostih zahtev konzervatorjev in lastnikov objektov po ohranitvi površinskih poslikav 
je obseg raziskav zidovja pogosto omejen, posledično pa tudi obseg utrditvenih ukrepov. Za 
ugotavljanje mehanskih lastnosti nosilnega zidovja se uporabljajo različne neporušne, delno 
porušne in porušne metode preizkušanj ali kombinacijo teh metod.  
Na primeru rekonstrukcije Godbenega doma v Piranu se na nosilnem zidovju ni izvedla 
nikakršna preiskava, ki bi definirala in pokazala dejansko stanje konstrukcije oziroma zidovja. 
Projektant se je odločil za sanacijo obstoječih obodnih zidov z injektiranjem le na podlagi 
predpostavke, da je objekt grajen po tipični metodi zidanja kamnitih zidov. Projektant 
domneva, da so praznine med plastmi kamna, ki so bile prvotno zapolnjene z drobirjem in 
ostanki klesanja, preperele in so danes le delno zapolnjene. Za sanacijo tako dotrajane zidane 
strukture je po mnenju projektanta idealna rešitev injektiranje zidov. Ta metoda bi zapolnila 
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nastale praznine in vzpostavila optimalno povezanost med skladi, primerno nosilnost 
konstrukcije in nenazadnje boljši izgled. 
Da bi se prepričali v dejansko strukturo zidovja na obravnavanem objektu, bi bila potrebna 
preiskava nosilnega zidovja. Najprimernejšo oceno mehanskih lastnosti nosilnega zidovja bi 
pridobili s kombinacijo globinskih sond, vizualne ocene strukture zidovja v sondah ter 
laboratorijsko preiskavo odvzetih vzorcev veziva. Taka preiskava nam poda strukturo in 
lastnosti zidovja le lokalno, zato je potrebno izvesti več sond, da lahko z večjo zanesljivostjo 
rezultate prevzamemo za celotno konstrukcijo.  
 
Slika 5: Tipična struktura kamnite gradnje 
 
Tudi o strukturi temeljev lahko samo domnevamo, glede na konstrukcijsko zasnovo objekta 
(masivna stavba). Pod nosilnimi kamnitimi zidovi so temelji najverjetneje pasovni. Širine in 
globine temeljev ne poznamo, zato bi bilo pred pričetkom rekonstrukcijskih del na objektu 
potrebno izvesti sondažni izkop ob nosilnem zidovju in tako ugotoviti dimenzije temeljev. Na 
osnovi dimenzije in kvalitete obstoječih temeljev bi bilo možno realno oceniti potrebni obseg 
sanacije temeljev objekta. Eventuelno sanacijo temeljev je možno izvesti z obbetoniranjem in 
podbetoniranjem temeljev po kampadah. Variantno je sanacija možna tudi z injektiranjem 
temeljev, v kolikor bi bili v slabem stanju, bi se lahko izvedlo stabilizacijsko injektiranje tal 
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pod temeljnim dnom, da bi tako izboljšali nosilnost temeljnih tal. Izvedba stabilizacijskega 
injektiranja temeljnih tal pa bi potrebovala izvedbo geotehničnega tehnološkega preizkusa tal. 
Projektant je pri sanaciji temeljev brez kakršnih koli preiskav predvidel obbetoniranje in 
podbetoniranje temeljev. Pri izkopu gradbene jame se je izkazalo, da je struktura tal, na 
katerih je zidano nosilno kamnito zidovje, trda kamnita podlaga in je podbetoniranje 
nemogoče, obbetoniranje pa nepotrebno.  
 
Slika 6: Struktura na kateri je zidano nosilno zidovje 
5.3 Ocena stroškov 
Raziskave moramo delati na zgodovinskih zgradbah, ampak tudi bolj obsežno na 
zgodovinskih jedrih. Večina zgodovinskih jeder je zaznamovanih s kompleksno zgrajenim 
okoljem, v katerem prevladujejo enostavne zgradbe, ki že samo predstavlja pomemben del 
kulturne dediščine. Potrebna raziskava v takih primerih mora biti racionalna, ker so tudi 
sredstva navadno omejena. Zato je pomembno definirati "minimalni" program investicije, ki 
lahko podpira raziskovalca v njegovem projektu.  
Za velike in pomembne zgradbe, za katere so dlje skrbeli kot za bolj enostavne zgradbe, 
poškodba navadno ne predstavlja takojšnje nevarnosti, zato je tukaj potrebna natančna študija, 
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s katero poskušamo razumeti obnašanje zgradbe. Včasih je dovolj že občasen pregled. (Binda, 
L., Saisi, A., 2002) 
V večini primerov, kjer je investitor javna ustanova ali zavod oziroma se investicija financira 
iz državnega ali občinskega proračuna, je investitor omejen s premajhnimi finančnimi 
sredstvi, zato poskuša privarčevati na preliminarnih preiskavah, ki se včasih zdijo tratenje 
časa in denarja, v večini primerov pa se izkaže, da so le-te sredstvo varčevanja tako denarja 
kot časa. 
Ker se Godbeni dom nahaja v središču mesta, ki je bilo arheološko zelo razgibano, v okolici 
pa so bili pri obnovah objektov že odkriti spomeniki državnega pomena, ne bi bilo odveč 
izvesti nedestruktivno preiskavo z georadarjem, ki bi pred pričetkom del odkrila razlog zaradi 
katerega je danes gradnja ustavljena. Poleg georadarske preiskave, bi bila potrebna izvedba 
pregleda in preiskave nosilnega zidovja. 
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5.3.1 Ocena stroškov, ki so/bodo nastali z zaustavitvijo del 
V preglednici 2 so prikazani stroški, ki so že nastali in še bodo nastali zaradi zaustavitve 
gradbenih del. Fiksni stroški so stroški, ki vsak mesec nastajajo in predstavljajo najemnino 
gradbiščne elektro omare, zavarovanje in ureditev gradbišča. Podražitev po indeksu 
predstavlja 3 % vrednost celotne investicije. Stroški preprojektiranja in ponovnega razpisa pa 
so ocenjeni, glede na ceno prvotne projektne in razpisne dokumentacije. 
 
Preglednica 2: Stroški nastali z zaustavitvijo del 
 Vrsta stroška Strošek (ocena) 
1 
Fiksni stroški (elektro omara, zavarovanje gradbišča, 
ograja) 400 EUR / mesec 
2 Podražitev po indeksu (približno 3 %  vrednosti letno) 6000 EUR / letno 
3 
Preprojektiranje (zaradi smernic arheologov, 
spremembe namembnosti) 
8000 EUR 
4 Ponovni razpis, če izvajalec odstopi od pogodbe 2000 EUR 
 Skupaj stroški, če traja ustavitev del eno leto 20 800,00 EUR 
5.3.2 Ocena stroškov, najnujnejše preliminarne preiskave z georadarjem 
Obravnavani objekt je približnih dimenzij 9,50 m x 8,60 m in 6,70 m x 6,60 m, torej je 
njegova etažna površina 125,92 m2. Georadarske preiskave se izvajajo linijsko na razmaku 
približno enega metra, kot je prikazano na sliki 7. 
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Slika 7: Shema poteka georadarske preiskave 
 
Cena georadarske preiskave je 4EUR / m1 
Na obravnavanem objektu bi bilo potrebno izvesti 6 slopov dolžine 6,66 m, 9 slopov dolžine 
8,58 m, 6 slopov dolžine 16,35 m in 2 slopa dolžine 9,46 m. Skupna dolžina vseh 
georadarskih slopov bi tako znašala 144,20 m. 
V preglednici 2 so prikazani stroški, ki bi nastali, če bila izvedena preiskava z georadajem. 
 
Preglednica 3: Stroški preliminarnih preiskav 
 Vrsta stroška Strošek 
1 Preiskava  (144,20 x 4 EUR) 578,60 EUR 
2 Obdelava podatkov  2000 EUR 
3 Končno poročilo preiskave 2000 EUR 
 Skupaj stroški georadarske preiskave 4 578,60 EUR 
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5.3.3 Stroški sanacije nosilnega zidovja 
Kljub temu, da so ometi odbiti, preiskave zidovja še do danes niso bile izvedene. O notranji 
strukturi kamnitih zidov lahko zato samo domnevamo, o uporabljenih veznih materialih lahko 
samo ugibamo. Predvideno injektiranje obodnega nosilnega zidovja se bo, tako kot je 
predvideno v projektni dokumentaciji, najverjetneje izvedlo, kljub temu, da morda sploh ni 
potrebno, saj so stene na videz zdrave. Investitorja bo tako injektiranje stalo 188 EUR /m2 
kamnite stene, predvideno pa je injektiranje sten pritličja v obsegu 144 m2. Strošek 
injektiranja predvidenega dela objekta tako skupno znaša 27 072,00 EUR. V primeru, da bi 
investitor naročil sondažo nosilnega zidovja (3 sonde), bi ta preiskava predstavljala znatno 
manjši strošek (ocenjena vrednost preiskave), in sicer  2000,00 EUR. 
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6 UKREPI ZA ZAŠČITO ARHEOLOŠKIH NAJDB 
6.1 Arheološke najdbe in prvotne domneve 
Med rekonstrukcijo Godbenega doma na Kumarjevi ulici 3, v Piranu smo pri pikiranju in 
širokem odkopu višjega dela tlakov v notranjosti stavbe odkrili na prvi pogled podzemni 
zbiralnik meteornih voda zidan iz klasične opeke. Obok najdenega rezervoarja je približno 30 
cm višji od predvidenega končnega tlaka. Pri sondiranju osrednje stene, ki se po projektu naj 
ne bi rušila, smo odkrili da le-ta, na delih kjer ne sloni na najdeni obok, nima temeljev. 
Najdbe so nam onemogočile nadaljnje delo po projektu, zato smo sklicali sestanek in nanj 
povabili tudi odgovornega konservatorja, ki je na delu najdb takoj ustavil vsa gradbena dela. 
Po naročilu ZVKD Piran in predstavnika investitorja je izvajalec očistil nasutje v podzemnih 
najdbah. Izkazalo se je, da podzemna skrivnost ni le rezervoar meteorne vode, temveč nekaj 
večjega in še bolj skrivnostnega. Gradbena dela so bila tako do nadaljnjega ustavljena, 
naročena so bila le še pomožna dela pri izkopavanju znamenitosti po navodilih arheologov. 
 
 
Slika 8: Najdeni podzemni prostori pri širokem izkopu 
Osrednji tlakovani hodnik se rahlo spušča v globino, ob njem pa so na vsaki strani 
razporejene po tri banjasto obokane niše, ki so glede na hodnik postavljene prečno. Zgrajeni 
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kamniti zidovi nosijo opečne oboke. O namembnosti novo odkritega podzemnega prostora je 
zaenkrat mogoče le domnevati, vsekakor pa ga je mogoče povezati z objekti, ki so bili 
zgrajeni nad njim. V poznanih pisnih virih je mogoče novo odkriti prostor povezati z 
nekdanjo cerkvijo sv. Antona opata, oratorijem, samostanom ali hospicijem. Cerkev sv. 
Antona opata je leta 1374 posvetil koprski škof Ludovico Morosini. Piranski kapitel je cerkev 
dal v uporabo bratovščini sv. Filipa Nerija, ki se je iz beneškega Lida naselila v Piranu okoli 
leta 1640. Uradno je bila bratovščina Filipinov ustanovljena šele leta 1676 s priznanjem 
koprskega škofa Zena. Bratovščina Filipinov je delovala karitativno, saj je skrbela za 
onemogle, bolne in uboge meščane, zato je bila mestu Piran v korist. 
Po zaključenih najnujnejših zaščitnih arheoloških izkopavanjih, ki jih je spremljalo čiščenje in 
dokumentiranje, se zaradi pomena najdb dokončno ustavijo vsa gradbena dela. 
Odkritje podzemnega prostora predstavlja za historično mesto izjemno dragoceno najdbo, 
zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega in arhitekturnega pomena, ki zahteva prezentacijo 
ter vključitev s primerno namembnostjo v sklopu obnove objekta Kumarjeva ulica 3. V skladu 
z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. Rs. št. 7/99) bo pristojni ZVKDS, OE Piran 
podal predlog za vpis v Register kulturne dediščine in posredoval Občini Piran Strokovne 
podlage za razglasitev spomenika lokalnega pomena. Glede na pomembnost najdbe in nujno 
potrebnih sprememb projektne dokumentacije, je potrebno objekt konservatorsko raziskati, 
rezultate in smernice za obnovo in prezentacijo pa vključiti v konservatorski program, ki je 
temeljni pogoj za nadaljevanje načrtovanja obnove in izdelave projektne dokumentacije. 
6.2 Opis stanja (kakšne so najdbe) 
Med odstranjevanjem recentnih nasutij, ki ga spremljal stalen arheološki nadzor, so bili 
odkriti od 24. do 31. 05. 2007 podzemni prostori in druge strukture (zidovi, hodne površine), 
ki jih je bilo potrebna dodatno raziskati in ugotoviti celoten arheološki potencial prostora 
Godbenega doma. Na podlagi teh raziskav je možno približno ovrednotiti vrednost investicije 
(za arheološke raziskave) občine Piran ob morebitnem nadaljevanju del v Godbenem domu. 
Zaščitna arheološka sondiranja so potekala od 19. do 31. 07. 2007. V desetih delovnih dneh je 
potekalo izkopavanje treh sond in prebijanje ene zazidane niše v kletnem prostoru. 
Arheološke zaščitne sonde so bile izkopane z arheološko stratigrafsko metodo. Vse odkrite 
strukture in plasti so bile fotografsko, metrično in opisno dokumentirane. 
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Slika 9: Očiščen tlakovan podzemni hodnik 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran je v mesecu maju 2007 med 
čiščenjem notranjščine stavbe (Godbenega doma Piran) in na podlagi manjšega arheološkega 
sondiranja v objektu v mesecu juliju odkril različne gradbene strukture, ki kažejo na 
intenzivno gradbeno aktivnost na tem prostoru, na različno uporabo in izrabo objektov v 
različnih zgodovinskih obdobjih. Gradbeno je najbolj zanimiv in atraktiven grajeni obokani in 
tlakovani hodnik, ob njem pa tri banjasto obokane niše, ki so glede na hodnik postavljene 
prečno. Zgrajeni kamniti zidovi nosijo opečnate oboke, stene celotnega hodnika so bile 
prekrite z ometi, prostor je bil tlakovan, v dveh desnih nišah sta bili odkriti obokani odprtini, 
ki sta bili naknadno zazidani. Sama namembnost objektov je zaenkrat vprašljiva, vendar pa 
lahko že na podlagi predhodnih raziskav in vrednotenja arheološkega potenciala najdišča 
sklepamo, da so bili objekti uporabljeni daljše obdobje in tudi v različne namene. V samem 
objektu so poleg sakralnih gradbenih struktur odkrili opečnato grajeno grobnico s skupinskim 
pokopom, temelje stolpa, elemente cerkve, vodnjak, novodobne strukture ter veliko število 
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arheoloških najdb. Najdbe so bile iz različnih časovnih obdobij in so bile zelo razpršene. 
Izstopali sta dve bronasti svetinjici. Prvo so odkrili pri čiščenju najdišča zahodno od oboka 
kletnih prostorov, drugo pa pri izkopavanju znotraj grobnice, med človeškimi kostmi. 
Svetinjici sta najverjetneje iz časa baroka.      
Obravnavana stavba je v srednjem veku ležala izven mestnega obzidja »extra muros« in je 
bila samo 50 metrov oddaljena od Bolniške ulice 1, Piran , kjer so leta 1991 odkrili rimsko 
pozno – republikanske ostanke objekta in številne najdbe, ki kažejo na  poselitev tega prostora 
v času antike. Gre za tipičen poznorepublikanski material z velikim številom keramičnih 
najdb, fragmentov amfor in keramičnih ribiških vijačkov, ki kažejo, da je bila lokacija objekta 
locirana ob verjetnem antičnem pristanišču. 
 Na podlagi arhivskih virov arheologi objekt zaenkrat povezujejo z nekdanjo cerkvijo sv. 
Antona opata, oratorijem, samostanom ali hospicijem in z obzidjem, ki je konec 13. stoletja 
oziroma v začetku 14. stoletja potekalo po Kumarjevi ulici, s tem, da je bila k mestu 
priključena tudi nova četrt (Porta Campo-Poljska četrt). Leta 1291, ko postane Piran del 
Beneške republike, se s postavitvijo mestne hiše ob takratni »mandrač«  mestno obzidje 
razširi in poteka po današnji Kumarjevi ulici, na kar kaže vhod na »Carrara piccola«, današnja 
Bolniška ulica, nedaleč od obravnavanega objekta.  
V času arheoloških sondiranj so bile odkrite tudi »off site« najdbe antične provenience, veliko 
število keramičnih najdb, ki pa so zaradi konstantne poselitve prostora in neprestanih prezidav 
zelo uničene. V večini primerov so primerne le za grobo časovno umestitev, ali pa celo za to 
ne.  
Na podlagi arheološkega dokumentiranja lahko ugotovimo različne gradbene faze, preden je 
bil današnji objekt postavljen: 
− verjetni temelji obrambnega stolpa ali temelji »cerkvenega zvonika«, 
− elementi temeljev sakralnega objekta verjetno cerkve Sv. Antona opata, 
− grobnice v sami cerkveni ladji in podzemni hodnik, 
− apnenice (zidovi in tlaki) , 
− vodnjak, 
− arhitekturni elementi stranskih niš, ki kažejo na mogočo primarno sakralno funkcijo 
ter kasnejšo preureditev prostorov v drugo namembnost – nato mogoče vodnjak, 
zaradi potrebe po veliki količini vode za gašenje apna v apnenicah, 
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− ostanki dveh kanalov iz 20. stoletja – eden verjetno nekoliko starejši, drugi pa je 
očitno nastal v času zadnje obnove prostora (sredina 20. stoletja). 
 
 
Slika 10: Ostanki vodnjaka, ki prebije obok 
 
 
Slika 11: Notranjost grobnice po odstranitvi recentne kanalizacije (sonda 1) 
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Slika 12: Ostanki apnene jame 
 
Sonda 1 se je nahajala v severozahodnem kotu raziskovanega prostora Godbenega doma in je 
sprva merila 3,6 m x 2,7 m. Arheologi so ta predel interpretirali kot južni del nekdanje cerkve 
sv. Antona. Že pri stalnem arheološkem nadzoru, ki je potekal v mesecu maju, je bilo na tem 
prostoru odstranjeno recentno nasutje, ki je prekrivalo strukture in plasti vidne v začetku 
sondiranja. Pod recentnim nasutjem so odkrili že zidove SE 021, 022, 023 in 025, ter ostanke 
recentne kanalizacije, ki je deloma uničila vse štiri omenjene zidove. Poleg teh struktur pa so 
bile pod nasutjem vidne glinene plasti. Po odstranitvi teh plasti,bile odkriti ostanki človeških 
kosti, ki so bili očitno položene v grobnico, ki so jo zamejevali zidovi SE 023, 025, 028 in 
037. Sprva je bila grobnica vidna le delno, saj jo je še vedno prekrivala grajena konstrukcija 
recentne kanalizacije (SE 026), katere vkop je deloma uničil tudi grobnico. Po odstranitvi 
kanalizacije (SE 026) je bila v celoti vidna grobnica s kostmi, ki je bila grajena iz dveh 
kamnitih zidov in dveh ožjih opečnih zidov. V notranjosti grobnice je bilo več odraslih 
skeletov in ena bronasta svetinjica. Grobnica je bila verjetno nekoliko mlajša od kamnitih 
zidov, ki so predstavljali rob sonde in je bila vkopana v glineno plast, ki so jo odkrili pod 
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odstranjenimi plastmi. Na površini te plasti je bil viden tudi vkop s polnilom za temelje zidov 
SE 021 in 022. 
Zaradi pomembnosti odkrite grobnice so se arheologi odločili na tem nivoju ohraniti grobnico 
in plasti okoli nje. Sondo 1 so tako zmanjšali na površino 1 x 1 m in nadaljevali z 
raziskovanjem le na delu med zidovoma SE 022 in 028. Izkopavanja so nadaljevali v tem delu 
predvsem zaradi zanimanja za globino zidov, ki je po izkopu znašala 0,35 m in 0,20 m pod 
zgornjo koto zidu.  
 
Slika 13: Položaj sond  
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Slika 14: Odkrite strukture pod odstranjenim nasutjem 
6.3 Navodila pristojnih organov 
Ob izkopavanju in odkrivanju novih gradbenih struktur v notranjosti objekta je moč razumeti, 
da je območje današnjega Godbenega doma močno gradbeno razgibano. Različni zidovi in 
strukture kažejo na to, da se je funkcionalna izraba tega prostora skozi čas stalno spreminjala. 
Zaradi take razgibanosti so se arheologi odločili za 4 sonde, ki so pokazale opečne obokane 
strukture, ki so dodobra ohranjene, različne kamnite in tlakovane tvorbe. Veliko število takih, 
različnih arheološko – arhitekturnih objektov kaže na neprestane spremembe namembnosti v 
različnem časovnem obdobju. Ker je v bližini že sorazmerno veliko evidentiranih objektov, ki 
kažejo na medsebojno povezanost struktur, je nujno odkritja v notranjosti Godbenega doma 
prezentirati. Arheologi predlagajo v celoti raziskati del sakralnega objekta, stolpa, grobnice in 
vodnjaka, saj bi tako povečali pričevalnost in izpovednost gradbenih struktur in faz. Hodnik s 
stranskimi nišami, tlakovanjem, obokom in podobnim je potrebno tako zaradi dobre 
ohranjenosti, redkosti in izpovednosti raziskati na način, ki bo omogočil tudi jasno 
interpretacijo v sklopu nove namembnosti objekta. Podobno je potrebno z arheološko 
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raziskavo izkopati vse preostale prostore v obravnavanem objektu ter na podlagi pridobljenih 
raziskav pripraviti idejni načrt, konsolidacije in prezentacije prostora. 
ZVKDS OE Piran bo v sklopu nadaljevalnih del organiziral strokovno komisijo, ki bo ocenila 
potencial Godbenega doma. 
6.4 Kaj se je dejansko naredilo 
Končane so preliminarne arheološke preiskave in v tem trenutku so dela v objektu Godbeni 
dom do nadaljnjega ustavljena. ZVKDS OE Piran je po končanih preiskavah podal poročilo in 
ovrednotil pomembnost odkritij kulturne dediščine tako za občino kot širšo javnost. ZVKDS 
OE Piran je predlagal nadaljevanje preiskav, vendar pa je za to potrebno soglasje in finance 
lastnika nepremičnine. Objekt bo do odločitev pristojnih organov, tako Zavoda za varovanje 
kulturne dediščine in lastnika (Občine Piran), ostal v mirovanju. 
Na podlagi preliminarno odkritega velikega števila arheoloških struktur na tako majhnem 
prostoru, lahko že pred izdelavo konservatorskega programa predvidimo izreden arheološki 
potencial lokacije, ki leži v samem središču Pirana, v neposredni bližini Tartinijevega trga. Za 
boljšo interpretacijo in s ciljem pridobivanja čim večjega števila novih podatkov, ki so za 
samo prezentacijo in interpretacijo objektov bistveni, je potrebno načrtovati arheološke 
raziskave v večjem obsegu v sklopu ostalih konservatorskih raziskav, ki jih bo zaobjel 
konservatorski program. 
Odkriti arheološki ostanki že v preliminarni fazi kažejo, da je potrebno spodnje prostore 
objekta nameniti dejavnosti, ki bo omogočila njihovo prezentacijo »in situ« in dostopnost. 
(povzeto po Poročilo o zaščitnem arheološkem sondiranju v Godbenem domu v Piranu, 
2007). 
Izhodišča za to so: 
− arheološke najdbe bi lahko bile atrakcija mesta Piran , 
− izredno arhitektsko razgibane arheološke najdbe lahko predstavljajo novo znamenitost 
mesta, 
− najdbe so locirane v samem središču mesta, le nekaj metrov od glavnega trga, kar 
predstavlja veliko prednost, 
− potrebna je nova funkcionalna namembnost objekta, ki lahko z zanimivim idejnim 
projektom poveča izpovednost najdb, 
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− najdbe so lahko predstavljene kot celota kulturne dejavnost objekta v smislu muzeja, 
muzeja razvoja mesta Pirana ali podobno. (povzeto po Poročilo o zaščitnem 
arheološkem sondiranju v godbenem domu v Piranu, 2007) 
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7 METODE OJAČITVE KONSTRUKCIJE 
7.1 Jet grouting ojačitev temeljev  
Izvedba jet grouting slopov, ki naj bi delovali kot ojačitev temeljev obstoječega objekta, naj bi 
potekala po metodi, ki je uporabljena zaradi zahteve investitorja po ohranitvi zunanjih 
obodnih zidov objekta in je zaradi same bližine morske vode v območju objekta ena 
najprimernejših. Pri sami izvedbi je potrebno natančno odmeriti količine vode in kvaliteto 
cementa v mešanici, ki se uporablja pri izvedbi jet groutinga. 
Sam postopek jet groutinga poteka tako, da se ob dna vrtine izvaja postopek vbrizganja 
mešanice pri stalnem pritisku 400 bar skozi 4 šobe fi 12 mm, ki so razporejene pri vrtalnem 
dletu na razmaku po 90 stopinj ter višinsko 3,5 cm (2 v enaki višini) z enakomernim 
dvigovanjem vrtečega se drogovja po 7 cm, kar upravlja avtomatski računalnik nameščen na 
vrtalnem stroju. Pritisk dosežemo z visokotlačno črpalko, narejeno posebej za ta postopek. 
Mešanica priteče po visokotlačnih ceveh in skozi vrtalno drogovje do dna vrtine in skozi šobe 
v zemljino.  
S takim postopkom se proizvedejo jet grouting slopi, ki imajo v optimalnih razmerah obliko 
valja z valovitim plaščem premera približno 80 cm, kar pa je odvisno od zemljine.  
Jet grouting postopek se izvaja od dna vrtin do samega vrha tj. do temeljev, saj se le tako 
lahko zagotovi povezanost slopov s temelji. Jet grouting mešanica je pripravljena za vsak slop 
posebej in sicer z doziranjem cementa 220 kg PCS cementa/m'. Slopi so delani na razmaku 
(odvisno od zemljine) 0,70 m osno drug od drugega. V prvem koraku se naredijo primarni 
slopi in nato, ko se masa v zemljini strdi še sekundarni (vmesni). Največjo trdnost slopi 
dosežejo po minimalno 28 dneh. Nega slopov ni potrebna, saj se uporablja poseben cement 
(PCS), ki zagotavlja obstojnost tudi v morskih pogojih.  
Tehnologija jet grouting je ena najnovejših tehnologij ojačitve temeljev pri nas.  
 
7.2 Injektiranje sten 
Na osnovi ocene mehanskih lastnosti nosilnega zidovja, ki temelji na izvedbi globinskih sond, 
vizualne ocene strukture zidovja v sondah ter laboratorijskih preiskav odvzetih vzorcev 
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veziva, se projektant lahko odloči za injektiranje sten. S preliminarno preiskavo je najprej 
potrebno ugotoviti injektibilnost kamnitega zidovja. 
Injektiranje sten poteka sistematično s cementno suspenzijo. Potrebno je injektirati vse 
razpoke, vidne po odstranitvi ometov. Z dodatki v injektirni masi, lahko preprečimo 
navlaženje zidov zaradi kapilarnega dviga in neposrednega vpliva zračne vlage in soli. 
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8 ZAKLJUČEK 
V času vsesplošnega razvoja, svet stremi tudi po vse hitrejšem razvoju gradenj in obnov že 
dotrajanih zgradb. Investitorju je najpomembneje, da doseže zanj optimalno razmerje med 
ceno, časom gradnje in doseženo kakovostjo prenovljenega objekta. Zaradi velike konkurence 
in ponudbene cene največkrat pokrivajo stroške gradnje in izvajalcu prinašajo le minimalne 
dobičke. Pri obnovi zgradb je zato pomembno, da si investitor pred oddajo ponudbe ogleda in 
dobro preuči lastnosti zgradbe, njeno lokacijo, strukturo gradnje ter oceni dotrajanost le-te in 
posege, ki bodo potrebni za popolno obnovo. Ko rekonstrukcija zadeva zgradbo v strnjenem 
naselju, še zlasti v njegovih starejših delih, med ozkimi ulicami je zelo pomembna študija 
prometne ureditve, torej dostopnih poti med gradnjo. Preučiti je potrebno odstotek ročnih 
transportov in ta strošek vkalkulirati v ponudbeno ceno. V kolikor se gradnja oddaja v 
izvedbo po sistemu ključ v roke, so preliminarne preiskave in analize dodatnih stroškov še 
pomembnejše, saj je ključ v veliko primerih težko razbiti.  
Poleg samih lastnosti objektov v strnjenih naseljih je pri zgradbah, ki imajo skupne zidove, 
ključnega pomena poznavanje dolžnosti, ki jih ima izvajalec ob poseganju v tujo lastnino. 
Prav tako je dobro poznati tudi pravice, ki jih ima lastnik nepremičnine, v katero posegamo, 
saj se le tako lahko izognemo nepotrebnim sporom in zaustavitvi gradbenih del. 
V območju, kjer so v bližini obravnavanega objekta že bile odkrite pomembne gradbene 
arheološke znamenitosti ter je v tem območju pričakovati še takih ali podobnih najdb, so 
preliminarne preiskave bistvene. Če bi bila v fazi projektiranja Godbenega doma naročena 
osnovna in opravičljiva, preliminarna preiskava, kot je georadarska preiskava, bi ta 
investitorja stala le četrtino stroškov, ki so nastali s prepoznim odkritjem podtalnih 
arheoloških najdb. Po projektu je predvideno tudi preventivno injektiranje nosilnega zidovja, 
ki pa prav tako ni bilo preiskano. Odbit je bil notranji omet, stene so na videz dokaj zdrave. 
Tudi v primeru injektiranja bi lahko izvedli preiskavo s sondiranjem in se prepričali, ali je 
zidovje injektibilno in ali je injektiranje potrebno. Če bi se s preiskavo izkazalo, da 
injektiranje ni potrebno, bi investitor na tej postavki prav tako privarčeval znatno vsoto. 
Izkaže se, da so preliminarne preiskave ključ do kvalitetne, hitre in nenazadnje varčne 
gradnje, saj nam pokažejo in podajo dejansko stanje. Na podlagi rezultatov lahko predvidimo 
realni potek gradnje in pri tem bistveno zmanjšamo stroške. 
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Za kvalitetno, hitro in donosno gradnjo je torej pomembno poznavanje čim več dejavnikov, 
lastnosti obstoječe zgradbe in uporabljenih materialov ter stanja le-teh, ki vplivajo na gradnjo. 
Cena preiskave je zmeraj znatno manjša od posledic, ki jih privedejo nepredvidene situacije. 
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Spletna stran Zavoda za gradbeništvo Slovenije 
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www.geo-inz.si (jan. 2008) 
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Spletna stran javnega podjetja Okolja Piran d.o.o. 
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Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine UL RS št. 24/1999 
Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji UL RS št. 66/2004 
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PRILOGE 
ID Aktivnost Trajanje Začetek Konec
1 ZAČETEK DEL 2 d Thu 1.2.07 Fri 2.2.07
2 Uvedba v delo 0 d Thu 1.2.07 Thu 1.2.07
3 Ureditev gradbišča 2 d Thu 1.2.07 Fri 2.2.07
4 GRADBENA DELA 61 d Fri 2.2.07 Fri 13.4.07
5 Rušitvena dela 10 d Fri 2.2.07 Tue 13.2.07
6 odstranitev oken, vrat, predelnih sten 2 d Fri 2.2.07 Sat 3.2.07
7 rušenje stopnic, odstr.tlaka v pritličju 4 d Mon 5.2.07 Thu 8.2.07
8 rušenje stropne konstrukcije, ometov… 4 d Fri 9.2.07 Tue 13.2.07
9 Zemeljska dela 6 d Wed 14.2.07 Wed 21.2.07
10 izkop za nove tlake, temelje 4 d Wed 14.2.07 Sat 17.2.07
11 zasip z tamponom 2 d Mon 19.2.07 Wed 21.2.07
12 Tesarska dela, betonska dela 13 d Fri 16.2.07 Fri 2.3.07
13 izdelava temeljev 4 d Fri 16.2.07 Tue 20.2.07
14 ab stebri, preklade 4 d Tue 20.2.07 Fri 23.2.07
15 ab plošča, dvoramne stopnice 6 d Sat 24.2.07 Fri 2.3.07
16 Zidarska dela 36 d Sat 3.3.07 Fri 13.4.07
17 horizontalna izolacija 2 d Sat 3.3.07 Mon 5.3.07
18 preboji, dozidave, pozidave 6 d Tue 6.3.07 Tue 13.3.07
19 novi ometo, krpanje ometa 4 d Mon 19.3.07 Thu 22.3.07
20 cementni estrih komplet, pritličje 3 d Mon 26.3.07 Wed 28.3.07
21 cementni estrih komplet, nadstropje 3 d Thu 29.3.07 Sat 31.3.07
22 kamnite stopnice 2 d Fri 23.3.07 Sat 24.3.07
23 ostala zidarska pomoč 22 d Wed 14.3.07 Fri 13.4.07
24 Kanalizacija 7 d Mon 19.2.07 Mon 26.2.07
25 izkopi in preboji temeljev 2 d Mon 19.2.07 Tue 20.2.07
26 kanalizacijske cevi, jaški, zasipi 4 d Wed 21.2.07 Sat 24.2.07
27 zaključna dela, pokrovi 1 d Mon 26.2.07 Mon 26.2.07
28 OBRTNIŠKA DELA 32 d Wed 14.3.07 Thu 19.4.07
29 Mavčnokartonska dela 6 d Mon 2.4.07 Sat 7.4.07
30 montažne stene, spuščeni stropovi 6 d Mon 2.4.07 Sat 7.4.07
31 Keramičarska dela 6 d Fri 6.4.07 Thu 12.4.07
32 terazzo, talna in stenska keramika 6 d Fri 6.4.07 Thu 12.4.07
33 Slikopleskarska dela 4 d Fri 13.4.07 Tue 17.4.07
34 gletanje in pleskanje sten in stropov 4 d Fri 13.4.07 Tue 17.4.07
35 Stavbno pohištvo 26 d Wed 14.3.07 Thu 12.4.07
36 notranja vrata, montaža 6 d Fri 6.4.07 Thu 12.4.07
37 okna, montaža 6 d Wed 14.3.07 Tue 20.3.07
38 Tlakarska dela 4 d Mon 16.4.07 Thu 19.4.07
39 izdelava parketa, komplet 4 d Mon 16.4.07 Thu 19.4.07
40 ELEKTRO INSTALACIJE 39 d Tue 6.3.07 Thu 19.4.07
41 Svetilna telesa 4 d Mon 16.4.07 Thu 19.4.07
42 dobava in montaža 4 d Mon 16.4.07 Thu 19.4.07
43 Vodovni material 15 d Tue 6.3.07 Thu 22.3.07
44 razvod, ožičenje 12 d Tue 6.3.07 Thu 22.3.07
45 Stikalni bloki 28 d Mon 19.3.07 Thu 19.4.07
46 dobava in montaža 4 d Mon 19.3.07 Thu 22.3.07
47 vezave, fina montaža 8 d Wed 11.4.07 Thu 19.4.07
48 Telef. in rač. inštalacija 31 d Thu 15.3.07 Thu 19.4.07
49 graoba montaža, vodovje 6 d Thu 15.3.07 Thu 22.3.07
50 fina montaža 6 d Fri 13.4.07 Thu 19.4.07
51 STROJNE INSTALACIJE 28 d Fri 16.3.07 Tue 17.4.07
52 Vodovod 24 d Fri 16.3.07 Fri 13.4.07
53 groba montaža, cevni razvod 12 d Fri 16.3.07 Thu 29.3.07
54 fina mopntaža, oprema 6 d Fri 6.4.07 Fri 13.4.07
55 Ogrevanje in prezračevanje 24 d Wed 21.3.07 Tue 17.4.07
56 groba montaža, cevni razvod 10 d Wed 21.3.07 Sat 31.3.07
57 fina mopntaža, oprema 10 d Fri 6.4.07 Tue 17.4.07
58 KONEC DEL 5 d Fri 20.4.07 Thu 26.4.07
59 Tehnični pregled 0 d Fri 20.4.07 Fri 20.4.07
60 Odprava pomanjkljivosti 4 d Sat 21.4.07 Thu 26.4.07
61 Primopredaja objekta 0 d Thu 26.4.07 Thu 26.4.07
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